

**Spørgsmål 10:**

Vedrørende 25. Opførelse af lokalinstitution i Assens.

Der ønskes en nærmere begrundelse for, at overslagssummen fra oktober 1964 til oktober 1965 kan stige fra 4.110.000 kr. til 5.285.000 kr. eller med mere end 25 pct.

**Svar:**

Overslagssummerne for oktober 1964 og oktober 1965 kan ikke direkte sammenlignes, idet der i overslagssummen for oktober 1965 er medtaget en udgift på 313.600 kr. til køb af grund, hvilken udgift ikke er medregnet i overslagssummen for oktober 1964. I øvrigt viser en sammenligning mellem overslagssummerne, at udgifterne til inventar i det anførte tidsrum er steget fra 290.000 kr. til 520.000 kr., d. v. s. en stigning på 230.000 kr., og at udgifterne til omkostninger er steget fra 347.000 kr. til 522.000 kr., d. v. s. en stigning på 205.000 kr. Disse stigninger må forklares ved, at man først ved udarbejdelsen af totalprojektet har været i stand til at fremkomme med en mere nøjagtig bedømmelse af størrelsen af disse udgifter.

De nævnte forskelle mellem overslagssummerne udgør et beløb på i alt ca. 750.000 kr. Den resterende forskel mellem de to overslagssummer på ca. 425.000 kr. skyldes hovedsagelig løn- og prisstigninger, idet byggeomkostningsindekset i den pågældende periode steg med 12-13 pct. Der er kun sket visse mindre forbedringer af projektet, bl. a. forøgelse af antallet af badekar og bruser.

**Spørgsmål 11:**

Vedrørende 28. Ombygning og istandsættelse af Brangstrup skole i Ringe kommune.

Udvalget udbeder sig en bedømmelse af, hvilket forhold der er mellem de foreslåede ombygnings- og istandsættelsesudgifter på 500.000 kr. og udgifterne ved et tilsvarende nybyggeri.

**Svar:**

På finansloven for finansåret 1967-68 er meddelt bevilling på 750.000 kr. til overtagelse af Brangstrup skole, Ringe kommune, for en købesum af 750.000 kr. Hertil kommer, at der uden for købesummen er overtaget inventar i skolen for et beløb af ca. 62.000 kr., i alt en udgift på 812.000 kr. Den på forslag til finansloven for finansåret 1968-69 medtagne udgift på 500.000 kr. til ombygning og istandsættelse af skolen til brug for en ungdomsskole for 24 elever er skønmæssigt anslået. Et i oktober 1967 udarbejdet egentligt skitseprojekt til en om- og tilbygning af skolen til ungdomsskole viser en anslået udgift af i alt 1.073.000 kr. Dette projekt omfatter foruden en tilbygning til skolens hovedbygning til brug for bolig for 14 elever også ombygning og istandsættelse af skolen samt inventaranskaffelser til en anslået udgift af 190.000 kr. Forslaget vil i nær fremtid blive forelagt for de bevillende myndigheder til godkendelse, men det foreslås, at det på finanslovsforslaget opførte beløb på 500.000 kr. til ombygningen foreløbig bliver stående, således at der bliver mulighed for at arbejde videre med projektet, hvis detailprojektering eller iværksættelse ikke vil finde sted uden forudgående forelæggelse for finansudvalget.

Når projektet er udført, vil man få en fuldt moderne ungdomsskole med tilhørende undervisningslokaler, gymnastiksal og sportsplads samt forstanderbolig og funktionærbeboelse.

Efter foranstående vil totaludgiften til erhvervelse og indretning af skolen til brug for ungdomsskole andrage i alt 1.885.000 kr., svarende til en udgift af ca. 80.000 kr. pr. plads. Til skolen hører et areal på ca. 8.420 m<sup>2</sup>, og da man ved beregninger over udgiften pr. plads normalt ikke medregner udgiften til erhvervelse af areal, må foranstående udgift reduceres noget.