

- i 1966-67 anvendt 749.873 kr. Af det resterende beløb søges 400.100 kr. genbevilget i 1967-68.
- ad 6. I henhold til finansudvalgets skrivelse af 27. januar 1965 (aktstykke nr. 194) er stillet en bevilling til rådighed på 7.400.000 kr., og på tillægsbevillingsloven for 1966-67 er yderligere bevilget 895.000 kr., i alt 8.295.000 kr. Heraf er indtil udgangen af finansåret 1966-67 anvendt 8.282.829 kr., og restbeløbet, 12.200 kr., foreslås opført på tillægsbevillingsloven.
- ad 7. Det i finansåret 1966-67 besparede beløb på 49.900 kr. foreslås genbevilget.
- ad 8. I henhold til finansudvalgets skrivelse af 12. maj 1965 (aktstykke nr. 364) er stillet 300.000 kr. til rådighed, og på tillægsbevillingsloven for 1966-67 er yderligere bevilget 83.500 kr., i alt 383.500 kr. Heraf er indtil udgangen af finansåret 1966-67 anvendt 326.391 kr., og restbeløbet 57.100 kr. foreslås opført på tillægsbevillingsloven.
- ad 9. Af det på tillægsbevillingsloven for 1966-67 bevilgede beløb på 15.000 kr. blev anvendt 3.028 kr. Restbeløbet, 12.000 kr., foreslås opført på tillægsbevillingsloven.
- ad 10. I henhold til finansudvalgets skrivelse af 2. september 1964 (aktstykke nr. 703) er stillet en bevilling på 3.350.000 kr. til rådighed. Ved udgangen af finansåret 1966-67 er nævnte bevilling overskredet med et beløb af 238.820 kr. som følge af uforudsete udgifter til fjernelse af et træbjælkelag i den gamle doksluse. På grund af løn- og prisstigninger vil i indeværende finansår yderligere blive anvendt ca. 310.000 kr., hvilket beløb foreslås opført på tillægsbevillingsloven.
08. Hanstholm havn.
I modsætning til tidligere finansår, hvor bevillingen er blevet nedsat på grund af, at anlægsarbejdet ikke var kommet til udførelse i forventet omfang, foreslås den for indeværende finansår forhøjet under hensyn til, at arbejdet i dette år er blevet fremmet af entreprenørerne i større omfang end forudsat.
12. Thorsminde havn ÷ 600.000
Anlæg af vesthavn. Arbejdet er som følge af vejforholdene ikke kommet til udførelse i det påregnede omfang, og bevillingen, 3.000.000 kr., foreslås derfor nedsat med 600.000
Anlæg af vesthavn. Arbejdet er som følge af vejforholdene ikke kommet til udførelse i det påregnede omfang, og bevillingen, 3.000.000 kr., foreslås derfor nedsat med 600.000 kr.
13. Rømø havn. 127.300
3. Opførelse af administrationsbygning 99.300
4. Uddybning i yderhavnen samt etablering af opmarch- og parkeringsarealer 28.000
ad 3. På finansloven for 1966-67 var opført en bevilling på 160.000 kr. og på tillægsbevillingsloven for samme finansår yderligere 21.000 kr., i alt 181.000 kr., hvoraf 81.715 kr. blev anvendt. Restbeløbet, 99.300 kr., foreslås opført på tillægsbevillingsloven.
ad 4. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 16. marts 1966 (aktstykke nr. 299). Af bevillingen, 400.000 kr., der ved tillægsbevillingsloven for 1966-67 blev forhøjet med 58.000 kr. til 458.000 kr. er indtil udgangen af finansåret 1966-67 anvendt 430.007 kr. Restbeløbet, 28.000 kr., foreslås opført på tillægsbevillingsloven.
14. Anholt havn 59.500
Etablering af vandforsyning og opførelse af toiletbygning. På finansloven for 1966-67 var opført en bevilling på 75.000 kr., og på tillægsbevillingsloven for samme finansår var bevilget yderligere 10.000 kr., i alt 85.000 kr., hvoraf blev anvendt 42.457 kr. Til færdiggørelse af arbejdet er i indeværende finansår forbrugt 59.500 kr. således, at der ud over den resterende del af bevillingen på 42.500 kr. foreslås opført 17.000 kr. på tillægsbevillingsloven. Merudgiften skyldes dels, at en grundvandssænkning i forbindelse med placeringen af en tank ved toiletbygningen har været væsentlig dyrere end forudsat, dels de siden projektets udarbejdelse i 1965 stedfundne løn- og prisstigninger.