

påregnes især anvendt til udgifterne ved etablering af telefonanlægget. I det omfang udgifterne ikke måtte komme til udbetaling i finansåret, vil der senere blive søgt genbevilling.

03. Bygningsarbejder og installationer ved omlægning af elforsyningen til palæerne på Amalienborg fra jævnstrøm til vekselstrøm.
- | | |
|---|---------|
| Bevilget på tidligere finanslove | 605.000 |
| heraf er indtil udgangen af finansåret 1967-68 forbrugt | 302.262 |
| Restbeløbet søges genbevillet | 302.738 |
04. Fortsat projektering og påbegyndelse af byggearbejderne vedrørende opførelse af en administrationsbygning ved Frederiksholm kanal. Nedsættelsen skyldes, at arbejderne ikke har kunnet gennemføres i det oprindeligt forudsatte omfang.
05. Laboratorie- og kontorbygning for statens byggeforskningsinstitut. Nedsættelsen skyldes, at arbejderne ikke har kunnet gennemføres i det oprindeligt forudsatte omfang.
06. Instrumenter og udstyr til byggeforskningsinstitutets laboratorier. Nedsættelsen skyldes udskydelse af en enkelt større anskaffelse, som der endnu ikke er behov for.
08. Hovedstandsættelse af Christian IX's Palæ på Amalienborg (aktstykke nr. 120 1966-67).
- | | |
|---|-----------|
| Bevilling i alt | 1.967.800 |
| heraf er indtil udgangen af finansåret 1967-68 forbrugt | 1.739.580 |
| Restbeløb | 228.220 |
| Hertil kommer yderligere pris- og lønstigninger pr. dato på | 29.800 |
| | 258.020 |
| I finansåret 1968-69 forventes forbrugt | 208.000 |
| Restbeløb | 50.020 |
- der senere vil blive søgt genbevillet.
09. Opførelse af drivhus i Frederiksborg slotshave.
Som følge af uforudseelige ekstraarbejder søges yderligere 5.000
10. Opførelse af redskabshus i Gråsten slotshave. Bevillingen søges forhøjet med 4.000 kr. som følge af pris- og lønstigninger.
11. Opførelse af gartnerbolig m. v. ved herregården Spøttrup. Af det bevilgede beløb vil kunne anvendes 120.000 kr. i finansåret 1968-69. Restbeløbet 233.000 kr. tilligemed prisstigning på 15.000 kr. vil blive søgt genbevillet ved forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1969-70.
12. Indretning af værelser i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg. Da arbejdet på grund af en uforudset programmeringstid først er igangsat i januar 1969, påregnes i indværende finansår kun et forbrug på 75.000 kr. Bevillingen søges derfor nedsat med 175.000 kr. Sidstnævnte beløb tilligemed prisstigning, der i dag er beregnet til ca. 30.000 kr., vil blive søgt genbevillet.
13. Bernstorff slot. Installation af centralvarme i „Lieske Hus“. Bevillingen søges forhøjet med 700 kr. som følge af pris- og lønstigninger.
14. Bernstorff slot. Indvendig istandsættelse af „Thehuset“ og installation af oliefyrr i gartnerit. Bevillingen søges forhøjet med 5.000 kr. som følge af pris- og lønstigninger.
15. Bernstorff slot. Installation af centralvarme i hovmesterboligen. Da nævnte arbejde er stillet i bero indtil videre, kan bevillingen udgå.
16. Kronborg slot. Installation af centralvarme i kronværksbygningen, sprøjte- og poternehus. Bevillingen søges forhøjet med 27.000 kr. som følge af pris- og lønstigninger.
17. Marmorbroen. Til fortsættelse af restaureringen af Marmorbroen bevilgedes på finansloven 1968-69 1.200.000 kr., heraf forventes i finansåret maksimalt anvendt 200.000 kr., hvorfor kontoen søges nedsat med 1.000.000 kr. Restbeløbet vil senere blive søgt genbevillet.