

	Forventet forbrug i henhold til anm. til finanslovsforslag 1969-70	Forventet faktisk forbrug i alt i finans- året 1969-70 pr. 10. februar 1970	Anlægs- udgifter m. v.	Areal- erhvervelse
		mill. kr.		
15. Vestmotorvej Ølby-Ringsted...	13,0	8,4	2,3	6,1
16. Sydmotorvej, Dyrehavehus- Rønnede.....	5,0	0,8	0,8	0
Øvrige anlæg.....	3,0*)	—	—	—
Bramdrupdam-Harte, L 312.1969.....	—	0,7	—	0,7
Udbygning af eksisterende ram- peanlæg ved Helsingør-motor- vejen.....	—	1,3	1,3	—
I alt.....	411,5	436,7	388,1	48,6

*) Fremgår ikke direkte af anmærkningerne.

Finansudvalget har ved aktstykke nr. 481 af 6. august 1969 tiltrådt, at der af bevillingen på 365,5 mill. kr. til § 16.30.12. Bestyrelse af motorveje til istandsættelsesarbejder på Helsingørvejen. Det samlede merforbrug udgør herefter $(365,5 - 5,0) = 388,1$ mill. kr. = 27,6 mill. kr.

Det af Danmarks Statistik for vejdirektoratet udarbejdede motorvejspristal viser for perioden 1. april 1968—1. oktober 1969 en stigning fra 122 til 136, svarende til en omkostningsstigning i forhold til den oprindelige bevilling på 42,0 mill. kr. Merforbruget bliver herefter $388,1 - 365,5$ mill. kr. = 22,6 mill. kr.

Der er således gennemført en aktivitetsdæmpning på 42,0 mill. kr. ÷ 27,6 mill. kr., svarende til 14,4 mill. kr.

68.02. Andre hovedlandeveje, jfr. hovedlandevejslovens § 1, stk. 2, jfr. stk. 1, 2. pkt. Ved udskydelse af en række anlægsarbejder, der var planlagt gennemført i finansåret påregnes opnået en besparelse på 11,4 mill. kr.

Der har i finansåret af bevillingen været afholdt udgifter til følgende projekter, for hvilke der er særlig anlægslov:

- Halsnæsvejen fra Vibehus til Hundested havn, jfr. L 312 1969.

Oprindelig anslået samlet udgift.....	9.800.000
Forbruget i 1969-70 er beregnet til.....	500.000
- Ny hovedlandevej fra færgehavn i Tårs til Branderslev, jfr. L 238 1968.

Oprindelig anslået samlet udgift.....	7.000.000
Forbruget (ekspropriation) i 1969-70 er beregnet til.....	800.000
- Færgehavn ved Tårs, jfr. L 1968.

Oprindelig anslået samlet udgift.....	4.400.000
Der har ikke været afholdt udgifter i 1969-70.	
- Hovedlandevej A 1 fra hovedlandevej A 10 til Asbøl Gårde vest for Truds å, jfr. L 312 1969.

Oprindelig anslået samlet udgift.....	16.300.000
Forbruget i 1969-70 er beregnet til.....	750.000
- Hovedlandevej A 13 fra Sønderup til Albæk og tilslutning til A 10, jfr. L 312, 1969.

Oprindelig anslået samlet udgift.....	11.000.000
Forbruget i 1969-70 er beregnet til.....	500.000