

03. Anlægs- og udlånsbevillinger.

Anlægsudgifter.

Lb. nr. 1.000 kr.	FL	Akt. stk.	Gen- bevillinger	PL	Andre mer- udgifter	Besparelse	Mindre- forbrug	TB ialt
01.....	200	—	—	—	—	—	200 ÷	200
02.....	4.566	—	—	640	10	—	440 ÷	430
03.....	6.755	—	398	930	—	—	1.306 ÷	908
04.....	8.149	4	803	300	—	—	4.898 ÷	4.091
05.....	2.700	—	—	411	—	—	432 ÷	432
06.....	3.500	—	210	530	274	—	1.050 ÷	566
07.....	13.832	270	340	1.519	154	—	6.195 ÷	5.431
08.....	7.500	400	235	350	53	—	6.100 ÷	5.412
11.....	20	—	—	2	—	10	— ÷	10
	47.222	674	1.986	4.682	491	10	20.621 ÷	17.480

70.01. Helsingør havn..... ÷ 200.000  
 1. Etablering af katodisk beskyttelse..... ÷ 200.000

ad 1. Arbejdet er udsat som følge af anlægsstoppet.

70.02. Frederikshavn havn..... ÷ 430.000  
 1. Etablering af færgeleje IV m. v..... ÷ 350.000  
 2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker..... ÷ 90.000  
 3. Forundersøgelser og boring nord for fiskerihavnen..... 10.000

ad 1. Bevillingen, 3.950.000 kr., foreslås nedsat med 350.000 kr. som følge af en forsinkelse på færgelejeentreprisen.

ad 2. Bevillingen, 194.000 kr., foreslås nedsat med 90.000 kr., hvoraf 46.000 kr. skyldes, at arbejdet med udflytning af et bolværk ikke som forudsat vil kunne tilendebringes i indværende finansår, og 44.000 kr. skyldes, at opførelsen af en bro har måttet udskydes, indtil en fornøden omlægning af diverse olieledninger vil kunne finde sted.

ad 3. Bevillingen, 130.000 kr., foreslås forhøjet med 10.000 kr. som følge af udgifter i forbindelse med havari af boreplatforme.

70.03. Skagen fiskerihavn..... ÷ 908.000  
 1. Udvidelse af havnen mod øst..... ÷ 1.050.000  
 2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker..... ÷ 256.000  
 5. Etablering af velfærdsbygning og værksted m. v..... 255.000  
 7. Udvidelse af velfærdsbygning..... 143.000

ad 1. Bevillingen, 4.750.000 kr., foreslås nedsat med 1.050.000 kr., hvoraf ca. 500.000 kr. under hensyn til anlægsstoppet, og resten fordi arbejdet ikke er blevet fremmet i det forudsatte omfang.

ad 2. Bevillingen, 636.000 kr., foreslås nedsat med 256.000 kr., idet ændret brug af havnen har udskudt tidspunktet for en planlagt afkorting af havnens vestre tværmole.

ad 5. Bevillingen, 620.000 kr., foreslås forhøjet ved genbevilling af et beløb på 255.000 kr. ad 7. På finansloven for 1972-73 var til det omhandlede formål opført en bevilling på 145.000 kr. Totaloverslagssummen blev imidlertid senere forhøjet til 185.000 kr. I finansåret 1972-73 er kun anvendt ca. 42.000 kr., og restbeløbet, 143.000 kr., foreslås genbevillet på tillægsbevillingsloven til færdiggørelse af arbejdet.

70.04. Hirtshals havn..... ÷ 4.091.000  
 1. Hovedstandsættelse af bolværker..... ÷ 300.000  
 2. Istandsættelse af bolværk på Gl. Beddingskaj..... ÷ 530.000  
 3. Udbygning af havnen mod øst..... ÷ 3.770.000