

Hjemmel: Finanslov 1972-73.
 Igangsættelse: Juni 1972.
 Færdiggørelse: Oktober 1976.

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....		16.900
Senere reguleringer.....		1.400
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....		18.300
Forslag om tillægsbevilling.....		÷ 3.770
Mindreforbrug.....	3.770	
Tillægsbevilling i alt.....	÷ 3.770	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....	1.870	

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter:

Reguleringen vedrører en udvidelse af projektet med en ombygning af 140 lbm. bolværk med tilhørende uddybningsarbejde, jfr. finansudvalgets skrivelse af 31. januar 1974, aktstykke 97.

70.04. Hirtshals havn.

	B	TB
7. Forbedring af besejlingsforholdene.....	0	800.000

Hjemmel: Finanslov 1970-71 og senere finanslove.
 Igangsættelse: Maj 1970.
 Færdiggørelse: August 1973.

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo marts 1973.....		10.485
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....		10.485
Forslag om tillægsbevilling.....		800
Genbevilling.....	800	
Tillægsbevilling i alt.....	800	

70.05. Thyborøn fiskerihavn.

	B	TB
1. Udbygning af bassin for industrifiskeri.....	950.000	÷ 180.000

Projektbeskrivelse: I henhold til godkendt udviklingsplan.

Hjemmel: Finanslov 1968-69.
 Igangsættelse: August 1968.
 Færdiggørelse: Marts 1975.

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. ult. marts 1972.....		5.966
Senere reguleringer:		
PL i 1972-73.....		94
Revideret totaludgift ultimo marts 1973.....		6.060
Forslag om tillægsbevilling.....		÷ 180
Mindreforbrug.....	180	
Tillægsbevilling i alt.....	÷ 180	

Andre bemærkninger: Under udførelsen af liggekajen blev der konstateret meget dårligere bundforhold end oprindeligt antaget, hvilket dels har forsinket arbejdet og dels nødvendiggjort ændringer af projektet.

Besparelse p.g.a. forsinkelse af arbejdet: 180.000 kr.
 Beløbet er søgt opført på ÆF 1974-75.