

70.05. Thyborøn fiskerihavn.	B	TB
2. Udvidelse af auktionshallen m.v.....	1.100.000 ÷	252.000

Hjemmel: Tillægsbevilling 1972-73.

Igangsættelse: Februar 1973.

Færdiggørelse: Marts 1975.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....			3.600
Senere reguleringer:			
Prisstigninger.....			200
Revideret totaludgift ultimo marts 1973. (jfr. FFL 1974-75).....			3.800
Forslag om tillægsbevilling.....			÷ 252
Genbevilling (1972-73).....		178	
Mindreforbrug.....		430	
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 252	

70.06. Hvide Sande fiskerihavn.

1. Udvidelse af havnen.....	B	TB
	2.200.000	484.000

Hjemmel: Finanslov 1970-71.

Igangsættelse: 1970.

Færdiggørelse: Marts 1977.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1969.....			4.100
Senere reguleringer:			
Projektudvidelse og prisstigninger (jfr. FFL 1973-74).....			3.915
Revideret totaludgift ultimo marts 1973.....			8.015
Forslag om tillægsbevilling.....			484
Genbevilling (1972-73).....		210	
Andre merudgifter.....		274	
Tillægsbevilling i alt.....		484	
Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Nødvendige tilslutningsarbejder blev dyrere end forudsat.			

70.06. Hvide Sande fiskerihavn.

2. Udbygning af nordhavnen.....	B	TB
	1.200.000 ÷	950.000

Hjemmel: Finanslov 1973-74.

Igangsættelse: November 1973.

Færdiggørelse: ca. 1979.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1972.....			9.500
Senere reguleringer:			
Prisstigninger.....			1.300
Revideret totaludgift ultimo marts 1973.....			10.800
Forslag om tillægsbevilling.....			÷ 950
Mindreforbrug.....		950	
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 950	
Andre bemærkninger: Besparelse på 950.000 kr. p.g.a. anlægsstop.			