

70.07. Esbjerg havn.	B	TB
8. Udvidelse af beddingsanlægget.....	0	494.000

Hjemmel: Finanslov 1971-72 og Akt 428 31/5 72.

Igangsættelse: Maj 1971.

Færdiggørelse: December 1974.

1000 kr.

	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1971 (index 238).....		1.760
Senere reguleringer:		
PL januar 1971—januar 1972.....		180
Genbevilling 1971-72.....	340	
PL-regulering.....		
Merudgifter iflg. aktstykke.....		
Revideret totaludgift ultimo marts 1972 (index 126) jfr. FFL 1974-75.....		3.115
Forslag om tillægsbevilling.....		494
Genbevilling.....	340	
Merudgifter iflg. aktstykke.....	154	
Tillægsbevilling i alt.....	494	

#### 70.08. Hanstholm havn.

1. Auktionshal.....

B	TB
800.000	80.000

Hjemmel: Finanslov 1972-73.

Igangsættelse: November 1972.

Færdiggørelse: Marts 1974.

1000 kr.

	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....		2.300
Senere reguleringer.....	÷	510
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....		1.790
Forslag om tillægsbevilling.....		80
Genbevilling.....	80	
Tillægsbevilling i alt.....	80	

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter:

Overslaget var udarbejdet på grundlag af skitse-projektet. Detail-projekteringen i forbindelse med en gunstig licitation- medførte en besparelse på ca. 500.000 kr.

#### 70.08. Hanstholm havn.

2. Udvidelse af bedding.....

B	TB
400.000 ÷	400.000

Hjemmel: Finanslov 1972-73.

Igangsættelse: Oktober 1972.

Færdiggørelse: Marts 1976.

1000 kr.

	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....		1.550
Revideret totaludgift ultimo marts 1973.....		1.550
Forslag om tillægsbevilling.....	÷	400
Mindreforbrug.....	400	
Tillægsbevilling i alt.....	÷ 400	

Andre bemærkninger: Bevillingen er med finansudvalgets godkendelse af 20. august 1973 (aktstykke 622) overført til § 2.03.03.70.08.3, byggemodning.