

	B	TB
70.02.03. TWR-modernisering - Ålborg lufthavn.....	350.000 ÷	350.000
Hjemmel: FL 1973-74.		
Igangsættelse: 1974.		
Færdiggørelse: 1975.		
	1000 kr.	Statsafgift
Totaludgift pr. marts 1974. (262) 126.....		350
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug.....	÷	350
Tillægsbevilling i alt.....	÷	350
Andre bemærkninger: Projektet er udskudt på grund af byggestop. 387.500 (140) er søgt på FLF 1974-75.		
	B	TB
70.02.04. VASIS-anlæg - Ålborg lufthavn.....	300.000 ÷	300.000
Hjemmel: FL 1973-74.		
Igangsættelse: 1974.		
Færdiggørelse: 1975.		
	1000 kr.	Statsudgitt
Totaludgift pr. marts 1974. (262) 126.....		300
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug.....	÷	300
Tillægsbevilling i alt.....	÷	300
Andre bemærkninger: Projektet er udskudt på grund af byggestop.		
	B	TB
70.03.01. Fuld udbygning af calvert-lys bane 29 - Rønne lufthavn.....	200.000	45.000
Hjemmel: FL 1973-74.		
Igangsættelse: 1973.		
Færdiggørelse: 1974.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (262).....		200
Senere reguleringer:		
Overført fra konto 70.03.02. VASIS-anlæg (262).....		300
PL: (262) 126-154 = 22,2 pct. af $\frac{245 \times 100}{122,2}$ =.....		44,5
	122,2	
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....		544,5
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering.....		44,5
Andre merudgifter.....		300
Mindreforbrug.....	÷	299,5
Tillægsbevilling i alt.....		45,5
Andre bemærkninger: Da udbygning af calvert-lys og VASIS-anlæg er blevet så integreret og udføres af samme firma, vil en sondring mellem de to bevillinger være regnskabsmæssigt umulig, hvorfor bevillingerne foreslås samlet på en konto.		
Totaludgiften ult. marts 1974 forholder sig således:		
Bevilling..... 1973-74 = 245.000 i index 154		
Forventet forbrug..... 1974-75 = 299.500 i index 126.		