

## Ann. til § 2.05.

	B	TB
70.03.02. VASIS-anlæg - Rønne lufthavn.....	300.000 ÷	300.000
Hjemmel: FL 1973-74.		

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (262).....	300
Senere reguleringer:	
Overført til konto 70.03.01. Fuld udbygning af calvert-lys bane 29..... ÷	300
Forslag om tillægsbevilling:	
Tillægsbevilling i alt..... ÷	300
Andre bemærkninger: Jfr. konto 70.03.01.	

	B	TB
70.03.03. ILS-reservedele og måleudstyr -		
Rønne lufthavn.....	—	115,8
Hjemmel: FL 1972-73.		

Hjemmel: FL 1972-73.

Igangsættelse: 1972.

Færdiggørelse: 1974.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1972-73 (246).....	150
Senere reguleringer:	
PL: (246) 119-154 = 29,4 pct. af 89,5 =.....	26,3
Revideret totaludgift ultimo marts 1974. (154).....	176,3
Forslag om tillægsbevilling:	
Genbevilling.....	89,5
PL-regulering.....	26,3
Tillægsbevilling i alt.....	115,8
Andre bemærkninger: Totaludgiften ult. marts 1974 forholder sig således:	
Forbrug ult..... 1972-73 = 60,5	
Bevilling..... 1973-74 = 115,8 i index 154.	

	B	TB
70.04.01. Hovedreparation af startbane -		
Odense lufthavn.....	320.000 ÷	260.000

Hjemmel: FL 1973-74.

Igangsættelse: 1973.

Færdiggørelse: 1975.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. marts 1974 (126).....	1.920
Forslag om tillægsbevilling:	
Mindreforbrug.....	260
Tillægsbevilling i alt..... ÷	260

Andre bemærkninger: Forbruget i 1973-74 vedr. projektering. Mindreforbruget forventes anvendt i 1974-75 til det egentlige anlægsarbejde.

	B	TB
70.04.02. VASIS-anlæg - Odense lufthavn.....	300.000 ÷	180.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1973-74.

Igangsættelse: 1973.

Færdiggørelse: 1975.