

Anm. til § 2.05.

1000 kr.	Statsudgift
Forslag om tillægsbevilling:	
PL-regulering	7,5
Mindreforbrug	÷ 412,5
Tillægsbevilling i alt	÷ 405
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	412,5

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Bygningsmæssige komplikationer har nødvendiggjort visse ændringer med deraf følgende forsinkelse. Færdiggørelse medio 1976. Arbejdet udføres som totalleverance, hvorfor betalingen først finder sted ved afleveringen i 1976.

Andre bemærkninger: Totaludgiften ult. marts 1976 forholder sig således:

Forventet forbrug 1975-76: 50 (200)

Forventet forbrug 1976-77: 412,5 (170)

	B	TB
70.02.09. Restaurering af bygning — Ålborg lufthavn	—	500.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 233 19/3 75.		
Igangsættelse: 1975.		
Færdiggørelse: 1976.		

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1974-75 (184)	460
Senere reguleringer:	
PL-regulering	40
Revideret totaludgift ultimo marts 1976 (200)	500
Forslag om tillægsbevilling:	
Genbevilling	460
PL-regulering	40
Tillægsbevilling i alt	500

	B	TB
70.03.01. Fuld udbygning af Calvert-lys bane 29 — Rønne lufthavn	—	748.100
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: FL 1973-74 + Akt 198 12/3 75.		
Igangsættelse: 1973.		
Færdiggørelse: 1976.		

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1974-75 (184)	963,4
Senere reguleringer:	
PL-regulering af 688.200	59,9
Revideret totaludgift ultimo marts 1976	1.023,3
Forslag om tillægsbevilling:	
Genbevilling	688,2
PL-regulering	59,9
Tillægsbevilling i alt	748,1

Andre bemærkninger: Totaludgiften ult. marts 1976 forholder sig således:

Forbrug ult. 1974-75: 275,2

Forventet forbrug 1975-76: 748,1 (200)