

	B	PL	TB
f. Indretning af midlertidig børnehave	—	—	8.500
g. Udvidelse af eksisterende kedelcentral	—	—	73.700
h. Udvidelse af centrallaboratoriet	—	—	100.000
	Samlede udgifter		Statsudgift
a. Tilbygning til Radiumstationens sengefløj		0	748.300

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1964/65.

Igangsættelse: November 1969.

Færdiggørelse: Februar 1973.

	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974		25.536
Senere reguleringer:		
Andre reguleringer		747
Revideret totaludgift ultimo marts 1976		26.283
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	122	
Andre merudgifter	626	
Tillægsbevilling i alt	748	

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Omkostninger i forbindelse med gennemførelse af dagbodssag: Renter m. v.: 172.500 kr., sagsomkostninger, herunder salslær til kammeradvokaten m. v.: 125.400 kr. Honorarer til egne teknikere for bistand ved dagbodssagen m. v. udgør 254.000 kr., hvoraf dog 120.800 kr. er afholdt i finansåret 1974/75. Merudgifter som følge af forsinkelse af byggeriet: 230.200 kr. Yderligere refusion vedrørende nød-el-værk: 35.000 kr.

Udnyttede bevillinger: Fra tidligere finansår henstår 122.000 kr., der hermed søges genbevilget.

Andre bemærkninger: Ved kendelse afsagt den 18. november 1975 af Dansk Ingeniørforenings voldgiftsret blev der ikke tilkendt Finseninstitutet en krævet dagbod for en entreprenørs forsinkelse på 1.176.300 kr., idet byggeriet blev anset for rettidigt afleveret. Institutet blev ved kendelsen tilpligtet at betale restentreprisesummen på 513.300 kr. samt omkostninger og renter til modparten på i alt 207.500 kr., og det skal herudover afholde egne omkostninger til et samlet beløb på 344.400 kr., hvoraf dog 120.800 kr. er afholdt i finansåret 1974/75. Af de 513.300 kr. er på en interimskonto tidligere bogført 422.000 kr., således at der i dette finansår kun skal bogføres 91.300 kr.

	B	TB
c. 1. etape af udbygningen	6.100.000	÷ 5.900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1971/72 (projektering).

Igangsættelse: 1975/76.

Færdiggørelse: 1982/83.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975		56.605
Forslag om tillægsbevilling:		
Besparelse		÷ 1.283
Mindreforbrug		÷ 4.617
Tillægsbevilling i alt		÷ 5.900
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		4.617

Udnyttede bevillinger: Fra tidligere finansår henstår 4.252.000 kr.

Andre bemærkninger: Folketingets finansudvalg har ved Akt 129 14/1 1976, tiltrådt, at et beløb på 1.282.600 kr. af bevillingen til 1. etape af udbygningen anvendes som kompense-