

	B	TB
g. Opførelse af 2 afdelinger for åndsvage på stats-hospitalet i Thorshavn.....	4.900.000	÷ 4.600.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 147, 24/4 1963, akt 654 26/9 1973.

Igangsættelse: 1976.

Færdiggørelse: 1978.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1974.....	11.500
---------------------------------	--------

Forslag om tillægsbevilling:

Mindreforbrug.....	÷ 4.600
--------------------	---------

Tillægsbevilling i alt.....	÷ 4.600
-----------------------------	---------

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....	4.600
---	-------

Uudnyttede bevillinger: Fra tidligere finansår henstår 2.231.000 kr.

Andre bemærkninger: Mindreudgiften skyldes, at byggeriet ikke er igangsat som følge af forhandlinger med det færøske hjemmestyre om overtagelsen af statshospitalet.

	B	TB
i. Opførelse af et statshospital i Hillerød.....	40.000.000	÷ 11.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 190, 5/6 1969, akt 299 24/3 1971.

Igangsættelse: 1971.

Færdiggørelse: 1982.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1974.....	277.600
---------------------------------	---------

Forslag om tillægsbevilling:

Mindreforbrug.....	÷ 11.000
--------------------	----------

Tillægsbevilling i alt.....	÷ 11.000
-----------------------------	----------

Andre bemærkninger: Mindreudgiften skyldes, at opførelsen af centerbygning og reserve lægeboliger er udskudt efter henstilling fra Frederiksborg amtskommune, der overtager statshospitalet fra 1. april 1976. Ved opgørelsen af mindreforbruget er taget hensyn til, at amtskommunen ved overførelsen skal have refunderet ca. 1.000.000 kr., som er tilbageholdt som sikkerhed i entreprenørernes betaling for udført arbejde. Endvidere er der taget hensyn til indbetaling af garantium i anledning af en entreprenørs likvidation.

	B	TB
j. Opførelse af et statshospital i Odense.....	7.200.000	25.810.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 190, 5/6 1959, akt 290 7/3 1973, akt 347 12/6 1974.

Igangsættelse: 1975.

Færdiggørelse: 1977.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1975.....	53.353
---------------------------------	--------

Forslag om tillægsbevilling:

Genbevilling.....	21.915
-------------------	--------

PL-regulering.....	3.895
--------------------	-------

Tillægsbevilling i alt.....	25.810
-----------------------------	--------

Andre bemærkninger: Ved opgørelsen af forbruget er taget hensyn til, at Fyns amtskom-mune ved overtagelsen af byggeriet den 1. april 1976 skal have refunderet ca. 2.000.000 kr., som er tilbageholdt som sikkerhed i entreprenørernes betaling for udført arbejde.