

Anm. til § 15.A.20.05.

	B	TB
39. Ombygning af en tidligere overlægebolig ved centralinstitutionen Hald Ege til brug for en afdeling for 12 psykotiske børn.....	—	29.200
40. Ombygning af en funktionærbolig til brug for 14 patienter på lokalinstitutionen Resenlund.....	—	71.200
41. Ombygning af en funktionærbolig til patientafdelinger på lokalinstitutionen Vejlsøhus.....	—	474.000
42. Indretning af eksterne institutioner fortrinsvis for børn og unge.....	—	199.900
43. Opførelse af en ny centralinstitution for 240 børn på Skaboeshusevej, Nyborg.....	—	30.000
44. Genopførelse af det nedbrændte centerværksted ved centralinstitutionen Ribelund.....	—	1.000.000
45. Indretning af centerværksted ved centralinstitutionen Sølund.....	—	55.100
46. Etablering af 2 træningsskoler i Gladsaxe og Ålborg og udvidelse af 5 bestående skoler.....	—	9.386.400
47. Påbegyndelse af gennemførelse af brandværnsforanstaltninger i henhold til justitsministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 21. maj 1974.....	—	100.000
48. Beskæftigelsesarbejder vedrørende brandværnsforanstaltninger, L 451 1975.....	—	1.650.000
49. Rapporter vedrørende bygningsgennemgang med henblik på gennemførelse af energibesparende foranstaltninger..	—	700.000
50. Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, L 455 1975.....	—	1.850.000

	B	TB
ad 1. Opførelse af en ny institution på Irlandsvej, Amager, for 284 voksne.....	3.500.000	÷ 3.350.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 217 1968 samt Akt 202 11/3 69: Projektering.

Igangsættelse: November 1976.

Færdiggørelse: Maj 1979.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (indeks 170).....		99.500
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning.....		14.656
Andre reguleringer.....		4.138
Projektreduktion.....		÷ 12.824
Revideret totaludgift ultimo marts 1975 (indeks 195).....		<u>105.470</u>
Mindreforbrug.....		<u>3.350</u>
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 3.350

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Andre reguleringer omfatter ekstraudgifter til brandværnsforanstaltninger 2.063.000 kr., nye tekniske krav til fjernvarmeinstallation 975.000 kr., rydning af grund 100.000 kr. og etablering af 5 dages køkken 1.000.000 kr.

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes forsinket igangsætning.