

1000 kr.	Statsudgift	
Mindreforbrug.....		317
Tillægsbevilling i alt.....	÷	285
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		317
Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes forsinket igangsætning.		
	B	TB
ad 7. Opførelse af en afdeling på Koldingfjord- skolen for 12 blinde børn.....	1.919.000	÷ 775.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 432 17/6 75. Igangsættelse: November 1975. Færdiggørelse: Oktober 1976.		
1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974 (indeks 170).....		2.975
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....		829
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		3.804
PL-regulering.....		244
Mindreforbrug.....		1.019
Tillægsbevilling i alt.....	÷	775
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		1.019
Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes forsinket igangsætning.		
	B	TB
ad 8. Opførelse af en træningsskole i Århus til 80 elever.....	1.000.000	÷ 1.000.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1975-76. Nyt projekt. Igangsættelse: Juni 1976. Færdiggørelse: Juni 1977.		
1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974 (indeks 170).....		6.333
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning.....		931
Ændret udgiftsskøn.....	÷	1.184
Revideret totaludgift ultimo marts 1975 (indeks 195).....		6.080
Mindreforbrug.....		1.000
Tillægsbevilling i alt.....	÷	1.000
Andre bemærkninger: Mindreudgiften skyldes, at arbejdet ikke har kunnet igangsættes på grund af forsinkelse i forbindelse med grundkøb.		
	B	TB
ad 9. Opførelse af et værksted i Ålborg til 100 klienter.....	2.900.000	÷ 600.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 226 12/3 75.		