

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (170).....	8.016
Senere reguleringer:	
Projektændring.....	÷ 2.361
Revideret totaludgift ultimo marts 1976 (195) FFL 1976-77.....	5.655
Forslag om tillægsbevilling:	
Mindreforbrug.....	÷ 900
Tillægsbevilling i alt.....	÷ 900
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....	900

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Projektændringen skyldes, at det nuværende anlæg renoveres i stedet for at blive udskiftet.

Andre bemærkninger: Totaludgiften ult. marts 1975 forholder sig således:

Forbrug ult. 1974-75:	15,4
Forventet forbrug 1975-76:	1.100
Forventet forbrug 1976-77:	2.600
Forventet forbrug 1977-78:	1.939,6

	B	÷	TB
70.15. Udbygning af kontrolcentral.....	2.000.000		400.000
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: FL 1974-75.			
Igangsættelse: 1974.			
Færdiggørelse: 1979.			

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1974-75.....	12.047
Senere reguleringer:	
Projektændring jfr. FFL 1976-77.....	÷ 1.594
Revideret totaludgift ultimo marts 1976 (195) FFL 1976-77.....	10.453
Forslag om tillægsbevilling:	
Mindreforbrug.....	÷ 400
Tillægsbevilling i alt.....	÷ 400
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....	546,9

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Mindreforbruget i finansåret 1975-76 i forhold til finanslovens bevilling skyldes en forsinkelse af delprojektet vedr. doublering af kontrolcentralens computeranlæg.

Andre bemærkninger: Totaludgiften ult. marts 1976 forholder sig således:

Forbrug ult. 1974-75:	53,1
Forventet forbrug 1975-76:	1.600
Forventet forbrug 1976-77:	4.246,9
Forventet forbrug 1977-78:	1.500
Forventet forbrug 1978-79:	3.053

	B	÷	TB
70.16. Sende/modtagerstation til Sdr. Strømfjord...	3.000.000		929.200
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: FL 1974-75.			
Igangsættelse: 1974.			
Færdiggørelse: 1977.			