

Senere reguleringer:	1000 kr.	Statsudgift
Besparelse.....		100
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		23.900
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug.....		1.200
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 1.200

Andre bemærkninger: Der henvises til Akt 182 4/2 76 (mindreforbrug 1,2 mio. kr.).

ad 06. Projektering af en retsbygning i Glostrup .	B	TB
	750.000 ÷	250.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Nyt projekt.		
Igangsættelse: august 1976.		
Færdiggørelse: januar 1978.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1/4 74 (index 170).....		6.450
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		6.450
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug.....		250
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 250
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		250

Udnyttede bevillinger: 1972-73: 150.000 1974-75: 280.000.

ad 07. Opførelse af en politi- og arrestbygning i Køge.....	B	TB
	6.000.000	2.500.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 376 12/6 74.		
Igangsættelse: april 1975.		
Færdiggørelse: juni 1977.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1/4 74 (index 170).....		18.088
Senere reguleringer:		
Fastpriscontrahering (index 195).....		3.522
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		21.610
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling.....		500
Merudgifter iflg. aktstykke.....		2.000
Tillægsbevilling i alt.....		2.500

Udnyttede bevillinger: 1974-75: 730.000.

Andre bemærkninger: Der henvises til Akt 182 4/2 1976 (merudgift 2,0 mio. kr.).

ad 08. Opførelse af bygninger til Hillerød tinghus, 1. etape.....	B	TB
	5.000.000	2.200.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 333 12/6 74.		
Igangsættelse: december 1974.		
Færdiggørelse: april 1976.		