

Beløb, der ikke kan genbevilges:

1970-71 og 1972-73, blokering i 1971-72, 1973-74 besparelser p.g.a. igangsætningsstop (1.500.000 kr.).....	1.548.800
Genbevillingsmulighed.....	2.781.300

B	TB
—	132.000

ad 08. Medicinsk-historisk museum.....

Projektbeskrivelse: Indlægning af fjernvarme m.v. i forbindelse med hovedstandsættelse.  
Hjemmel: Finanslov 1969-70, jfr. Akt 173 4/3 70, Akt 476 27/7 72 og Akt 132 22/11 72.  
Igangsætning: November 1972.  
Færdiggørelse: Februar 1976.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. marts 1974.....	2.516
Forventet besparelse ved nedsat moms.....	÷ 3
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....	2.513
Forbrug ultimo 1974-75.....	2.258
Restudgift.....	255
Forventet forbrug 1975-76.....	132
Finanslovbevilling 1975-76.....	—
Forslag om tillægsbevilling.....	132
Heraf:	
Genbevilling*).....	252
Besparelse ved nedsat moms.....	÷ 3
Andre besparelser, kompensation jfr. konto 20.06.70.01.30.....	÷ 117

\*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevill.	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1971-72.....	1.421.000	—	1.421.000	175.800	1.245.200
1972-73.....	521.000	40.000	561.000	802.700	÷ 241.700
1973-74.....	697.000	—	697.000	1.093.300	÷ 396.300
1974-75.....	150.000	—	150.000	186.600	÷ 36.600
			2.829.000	2.258.400	570.600

Beløb, der ikke kan genbevilges:

1970-71 (311.800 kr.).....	311.800
Genbevillingsmulighed.....	258.800

B	TB
—	15.000

ad 23. Købmagergade 52.....

Projektbeskrivelse: Ombygning til studenterkantine m.v.  
Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1970-71, jfr. Akt 59 25/11 70 og Akt 477 27/6 72.  
Igangsætning: Oktober 1972.  
Færdiggørelse: April 1974.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. marts 1975.....	2.124
Forventet besparelse.....	÷ 28
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....	2.096