

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1977-78	341	341
1978-79	2.500	2.500
1979-80	2.500	2.500
1980-81	1.659	1.659

Andre bemærkninger: Komplekset, der er godt 100 gammelt år, er trods tidligere hovedstandsættelser, senest i finansårene 1967-68 — 1969-70, i en dårlig stand, og såvel drifts- som vedligeholdelsesudgifterne stiger stadig uforholdsmæssigt. Der er derfor under hensyn til det særlige bygningssyns ønske om kompleksets bevarelse iværksat undersøgelser af bl. a. mulighederne for gennemførelse af foranstaltninger, der kan nedbringe drifts- og vedligeholdelsesudgifterne, i forbindelse med hovedstandsættelse af komplekset.

ad 99. Bredgade 60-62, Fredericiagade 18..... 212.000

Projektbeskrivelse: Installation af centralvarme m. v. Hjemmel: Beskæftigelsesarbejder, jfr. lov 451 1975, finanslov 1976-77, og tillægsbevillingslov 1975-76. Igangsættelse: Juni 1976. Færdiggørelse: Dec. 1977. Bruttoetageareal: 3.890 m².

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. okt. 1976 (skønnet index 220)..... 2.620

Senere reguleringer:

Forventede reduktioner i projektet..... ÷ 208

Totaludgift pr. april 1976 (oktober 1976, index 220)..... 2.412

Byggeri og anlæg..... 2.101

Løst inventar, materiel og teknisk udstyr..... 47

Teknikerhonorarer m. v..... 264

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1975-76..... 100 100

1976-77..... 2.100 1.600

1977-78..... 212 712

Specifikation af andre reguleringer: Terrænarbejder og installation af centralvarme i det lille leprahus (museum) udgår af projektet.

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar 106.000 kr., ingeniørhonorar 105.000 kr., havearkitekt 6.000 kr., udlæg 17.000 kr., bygningsattest 30.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen ændringer i driftsudgifterne ved byggeriets færdiggørelse og ingen personaleændringer.

Andre bemærkninger: Det i finansåret 1977-78 forventede merforbrug 500.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillingsbeløb fra finansåret 1976-77. Arbejdet er en fortsættelse af det optagne arbejde på medicinsk-historisk museum, Bredgade 62. jfr. TB 1975-76.

70.02. Aarhus universitet.....	30.687.785	38.500.000	35.400.000
04. Ombygning bygningskomplekserne 160 og 180	1.060.354	14.457.000	1.300.000
10. Institut for medicinsk mikrobiologi II.....	3.470.533		
11. Institut for datalogi.....	295.320		
12. Videnskabeligt udstyr til eksperimentelle institutter .	2.207.413	2.000.000	2.000.000
13. Institut for biologiske fag II.....	404.618		
15. Fysisk/matematisk institut II.....	5.378.699		
21. Hovedbygningens udvidelse IC og ID.....	7.514.796		
22. Anatomisk institut, udvidelse I.....	1.630.110		
27. Institut for biologiske fag II	3.417	10.500.000	18.000.000
28. Ombygning af det fysiske institut (til jura).....	4.539.470		
30. Institut for retsmedicin m. v.....		1.000.000	8.000.000
34. Trøjborg-komplekset.....	1.762.150		
35. Fælles telefoncentral for det nordøstlige hjørne og Trøjborg-komplekset.....	10.792		