

Byggeafsnit 22: 11.273 m² inclusive specielle kældre. Byggeudgift pr. m²: 2.845 kr. (exclusive inventar). Tyngdepunkt for udførelse: August 1973.

Restbyggeri: 40.581 m² eksklusiv specielle kældre. Byggeudgift pr. m²: 2.017 kr. (exclusive inventar — prisbasis januar 1969, indeks 194).

Totaludgift Odense Universitetscenter exclusive udgifter til videnskabeligt udstyr og udvidede vinterforanstaltninger (prisbasis januar 1969, indeks 194)... 269.500.000
 Totaludgift Den sociale Højskole (samme prisbasis)..... 12.750.000
 282.250.000

Fradrag som følge af overførsel af dyrestalden til institutarealet ved Odense Sygehus (heraf omkostninger 1.000.000) jfr. iøvrigt nedenfor ad konto 20.20.08. 70.03.02..... 9.100.000

Forventede pris- og lønstigninger..... 273.150.000
 244.366.607

Totaludgift pr. april 1976..... 517.516.607

Byggeri og anlæg (A-B-C-D)..... 399.603.996

Inventar..... 33.810.945

Omkostninger..... 84.101.666

I alt..... 517.516.607

Bevilling og forbrug, inclusive Den sociale Højskole i Odense:

	FTP	Forbrug: (index 206)	Ialt
1975-76 og tidligere.....	175.709.941	57.901.666	233.611.607*)
1976-77.....	61.800.000	7.000.000	68.800.000
1977-78.....	10.875.000	50.825.000	61.700.000
1978-79.....	2.300.000	48.600.000	50.900.000
1979-80.....	0	50.400.000	50.400.000
1980-81 og senere.....	0	52.105.000	52.105.000
	250.684.941	266.831.666 ¹⁾	517.516.607

*) Regnskabstal incl. afholdte udgifter til udvidede vinterforanstaltninger. 1.612.972

Forbrug vedrørende Den sociale Højskole..... 1.120.477

¹⁾ Inclusive forventede udgifter til udvidede vinterforanstaltninger..... 1.890.000

I henhold til de udarbejdede generalplaner, herunder den reviderede generalplan, jfr. Akt 540 8/9 76, er udbygningen opdelt i byggeafsnit, og de forventede bevillinger fordeler sig på de enkelte byggeafsnit som nedenfor anført.

1.000 kr.	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 og senere	Forudsætninger
Grund- og terrænarbejder.....	1.500 (10.220)	500 (9.630)	0 (7.760)	0 (380)	
Byggeafsnit 23 (ca. 18.000 m ²)..	3.375 (2.000)	0	0	0	Igangværende succ. i-brugtagt. fra juli 76 til juli 77.
Byggeafsnit 24 (ca. 3.000 m ²)..	2.700 (1.000)	0	0	0	Igangværende i-brugtagt. juni 77.
Byggeafsnit 25 (ca. 1.500 m ²)..	400 (5.200)	0 (1.300)	0	0	Igangværende i-brugtagt. april 78.
Byggeafsnit 26 (ca. 5.300 m ²)..	800 (14.500)	0 (4.500)	0	0	Igangværende i-brugtagt. april 78.