

20. Bygning I på Grønlandske Handels Plads ¹⁾ . . .	5.000	1.100.000	---
21. Padborg motorvejen, told- og paskontrolbygning	---	---	1.800.000 *
22. Distriktstoldkammer i København, telefonanlæg	---	---	600.000 *

ad 22. Anskaffelsen af telefonanlægget skyldes forestående dispositioner med hensyn til toldvæsenets lokaliteter i København.

1) Beskæftigelsesarbejder ifølge L 451-75.

ad 1. Odense, nybygning 300.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 121 17/12 75 og 212 18/2 76. Igangsættelse: Februar 1976.
 Bruttoetageareal: 6.193 m². Færdiggørelse: April 1977. Byggeudgifter pr. m²: 1.561 kr.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. fast pris/tid		15.787	
Byggeri og anlæg		12.257	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		527	
Teknikerhonorarer m. v.		3.003	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76		8.892	2.403
1976-77		8.308	13.084
		÷ 1.713 ¹⁾)	
1977-78		300	300
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.:			
Konsulenthonorar (arkitekt- og ingeniørhonorar m. v.)	2.548.000		
Reproduktion, attester og afgifter m. v.	226.000		
Byggepladsdrift	229.000		
Driftmæssige konsekvenser: Ingen. Erstatningsbyggeri.			
Andre bemærkninger: ¹⁾ På TB 1976-77 forudsættes besparet 1.713.000 kr.			

ad 14. Københavns Toldbod 11.500.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 420 6/6 73, 350 13/6 74 og 337 7/5 75. Igangsættelse:
 Januar 1974. Bruttoetageareal: 12.616 m². Færdiggørelse: Januar 1979. Byggeudgifter pr.
 m²: 2.209 kr.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. fast pris/tid		42.400	
Byggeri og anlæg		33.729	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		2.000	
Teknikerhonorarer m. v.		6.671	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76		11.080	10.810
1976-77		14.200	14.470
1977-78		11.500	11.500
1978-79		5.620	5.620
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitektkonduktør 1.456.000 kr. Arkitektkonduktør 424.000 kr. Havearkitektkonduktør 180.000 kr. Ingeniørhonorar (konstruktion) 1.000.000 kr. Ingeniørkonduktør (konstruktion) 255.000 kr. Ingeniørhonorar (installation) 1.060.000 kr. Ingeniørkonduktør (installation) 406.000 kr. Honorar vedr. røkeringer 250.000 kr. Reproduction, attester og afgifter m. v. 890.000 kr. Byggepladsdrift 450.000 kr. Andre omkostninger 300.000 kr.			
Driftmæssige konsekvenser: Ingen. Erstatningsbyggeri.			

ad 15. Køge, tilbygning 1.000.000 *
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: Oktober 1977. Bruttoetageareal:
 1.047 m². Færdiggørelse: December 1978. Byggeudgifter pr. m²: 2.516 kr. (index 206).

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)		3.100	
Byggeri og anlæg		2.635	