

7. Ny praktikhal (kranhal) til specialarbejderskolen i Randers .....	—	—	845.000
8. Vendsyssel, nybyggeri.....	700.000	8.000.000	—
10. Herlev, ejendomskøb.....	—	2.702.000	—
11. Herlev, ombygning.....	—	550.000	—

Statslån ydes i henhold til LB 271 1971 kap. I.

Budgetteringsgrundlaget for statslån til selvejende specialarbejderskoler er normalt ca. 45 pct. af totaludgifterne (incl. kurstab) for de enkelte projekter.

I forbindelse med de 3 foranstående forslag 4, 5 og 7 kan der imidlertid ikke påregnes optaget kreditforeningslån, hvorfor der er forudsat ydet 85 pct. statslån.

Inventar og materiel finansieres ved 85 pct. tilskud over konto 2.03.52.01., jfr. tekst-anmærkning nr. 53.

ad 2. Ny skole i Slagelse..... **2.900.000**

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 561 19/9 1975. Igangsættelse: November 1975. Bruttoetageareal: 5.445 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: December 1976. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.900 kr.

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1976.....	19.098	Statsudgift	8.595
Byggeri og anlæg.....	15.093		
Omkostninger, kurstab.....	4.005		
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....	1.020	1.020	1.020
1976-77.....	4.500	4.675	4.675
1977-78.....	2.900	2.900	2.900

Specifikation af omkostninger, kurstab: Samlede rådgiverhonorarer: 1.351 kr.

Kurstab: 1.900 (kurs 75).

Driftmæssige konsekvenser: 1,5 mill. kr. fra 1977-78. Erstatningsbyggeri.

ad 4. Ny praktikhal (kranhal) til Specialarbejderskolen for Trekantområdet, Kolding..... **1.270.000**

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt, jfr. Akt 624 10/8 76. Igangsættelse: April 1977. Bruttoetageareal: 660 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: September 1977. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.325 kr. (index 206)

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1976 (index 206).....	1.490	Statsudgift	1.270
Byggeri og anlæg.....	1.340		
Teknikerhonorarer m. v.....	150		
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
1977-78.....	1.270	1.270	1.270

Driftmæssige konsekvenser: Der henvises til Akt 624 10/8 76.

Andre bemærkninger: Da det er nødvendigt at placere hallen på et grundareal, hvor pilotering er påkrævet, og da det vil være nødvendigt at etablere selvstændigt varmeanlæg samt særlig kloaktilslutning, er den samlede anskaffelsessum noget højere end for det tilsvarende projekt i Randers.

ad 5. Køb af grundareal til Specialarbejderskolen i Trekantområdet.

Dispositionen omfatter køb af tilstødende naboareal til specialarbejderskolens ejendom i Kolding, matr. nr. 61 b, af Kolding Købstads markjorder 2. afd. Arealet udgør 11.448 m<sup>2</sup> og vil kunne erhverves for en købesum af 317.265 kr., svarende til ca. 28 kr. pr. m<sup>2</sup>, såfremt betaling af købesummen til Kolding Kommune finder sted senest den 1. april 1977.

Arealet er ubebygget og uprioriteret.

Der er forudsat 85 pct. i statslån af købesummen på 317.265 kr.

ad 7. Ny praktikhal (kranhal) til Specialarbejderskolen i Randers..... **845.000**

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt, jfr. Akt 624 10/8 76. Igangsættelse: April 1977.