

## Oversigt over bygge- og anlægsarbejder i BO-årene.

Mill. kr.	Anslået totaludgift	Restudgift pr. 1/4 1977	Forbrug				Restudgift ultimo 1980-81	Ønsket BO 4 1981-82	Forventet færdiggør. tidspkt.
			1977-78	BO 1 1978-79	BO 2 1979-80	BO 3 1980-81			
Anlægsudgifter.									
Fornyelse af faste anlæg,									
20.70.01.....	600.9	600.9	119.6	119.5	121.9	119.9	120.0	120.0	
Faste nyanlæg, 20.70.02...	1910.9 <sup>1)</sup>	1365.0	270.4	286.5	219.5	219.6	369.0	205.0	
01. København H—Korsør	213.2	208.8	0.4	1.0	10.0	25.1	172.3	60.4	
01.1 Diverse anlæg....	4.6	0.2	0.2						1977
01.2 Høje Tåstrup—Roskilde, nyt 3. og 4. spor*) .....	150.0	150.0	0.2	0.8	9.0	20.0	120.0	30.0	1984
01.3 Ringsted, ombygning af stationen.	13.6	13.6		0.2	1.0	5.1	7.3	5.4	1982
01.4 Ringsted, sporudflet m.v.....	45.0	45.0					45.0	25.0	—
02. Ringsted - Rødby									
Færge.....	64.0	26.5	17.0	9.5					
02.1 Diverse anlæg*) ..	1.2	1.2	1.2						1977
02.2 Næstved, ombygning af stationen.	47.5	21.3	15.3	6.0					1978
02.3 Rødby Færge, ombygning af station, 1. etape.....	15.3	4.0	0.5	3.5					1979
07. Københavns godsbanegård samt godsforbindelsesbaner.....	57.3	38.6	14.1	14.3	8.2	2.0			
07.1 Diverse anlæg....	0.5	0.2	0.1	0.1					1978
07.2 København G, kommandopost m.v.....	31.3	18.7	10.0	8.3	0.4				1979
07.3 København G, sporanlæg ved Enghavevej.....	9.2	8.4	2.0	2.0	4.4				1979
07.4 København G, sporanlæg ved gruppe 200.....	16.3	11.3	2.0	3.9	3.4	2.0			1980
08. Eksisterende S-baner..	166.6	154.3	12.8	7.9	17.6	44.8	71.2	57.0	
08.1 Valby. Omformerstation.....	6.1	1.2	1.2						1977
08.2 Sikrings- & teleanlæg, diverse....	14.0	7.1	3.3	1.6	1.2	1.0			1980
08.3 Hellerup—Holte, sikrings- & teleanlæg.....	45.9	45.4	8.3	5.0	10.3	11.8	10.0	10.0	1982

<sup>1)</sup> Den ændrede opdeling af Faste nyanlæg på strækninger og delarbejder medfører, at regnskabsoplysninger for tidligere år specielt fra før 1. april 1972 ikke altid har kunnet specificeres svarende til den nye opdeling, hvilket bevirker, at totaludgiften undertiden delvist er skønnet.