

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....	1.595	730
1976-77.....	1.880	1.970
1977-78.....	4.250	4.250
1978-79.....	4.130	4.130
1979-80.....	2.770	2.770

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften skyldes hovedstandsættelsen af vesthavens holværker. Flere strækninger skal ombygges, og ombygningen er mere omfattende end forudset.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 150.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 600.000 kr. Geotekniske undersøgelser 100.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ubetydelige.

ad 3. Anlæg af veje m.v..... 550.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1973-74 - 1976-77. Igangsættelse: Juni 1973.
 Færdiggørelse: Marts 1979.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975.....		2.775
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger.....		135
c) Andre reguleringer.....		÷ 225
Totaludgift pr. april 1976.....		2.685
Byggeri og anlæg.....		2.525
Teknikerhonorarer m.v.....		160

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....	1.534	1.505
1976-77.....	480	480
1977-78.....	550	550
1978-79.....	150	150

Specifikation af Andre reguleringer: Mindreudgiften skyldes, at et hidtil påregnet vejarbejde ikke længere skønnes påkrævet.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 30.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 130.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

ad 4. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger..... 310.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1972-73 - 1976-77. Igangsættelse: Oktober 1972.
 Færdiggørelse: Marts 1978.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975.....		1.985
Senere reguleringer:		
b) Prisregulering.....		60
c) Andre reguleringer.....		180
Totaludgift pr. april 1976.....		2.225
Byggeri og anlæg.....		2.015
Teknikerhonorarer m.v.....		210

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....	1.445	1.345
1976-77.....	540	570
1977-78.....	310	310

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften skyldes udvidelsen af en toiletbygning.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 30.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 90.000 kr. Projekt, rådg. teknikere 90.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Udgifterne til drift og vedligeholdelse forøges successivt med 70.000 kr., hvoraf 25.000 kr. er arbejds løn.