

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften skyldes forøgede uddybningsudgifter på grund af store sten.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v. Administration m.v. 100.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 800.000 kr. Bundundersøgelser 100.000 kr. Projekt m.v., rådg. teknikere 300.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Anlægget tages i brug successivt under arbejdets udgørelse og udgifterne vil gradvist forøges med 100.000 kr. årligt, hvoraf 45.000 kr. er arbejdsløn. Tilsvarende vil indtægterne i form af skibs- og vareafgifter samt lejeindtægter forøges.

ad 4. Anlæg af veje m.v. 1.930.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1974-75 - 1976-77. Igangsættelse: April 1974.
 Færdiggørelse: Marts 1982.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975		12.015
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		525
Totaludgift pr. april 1976		12.540
Byggeri og anlæg		11.880
Teknikerhonorarer m.v.		660
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76	3.146	3.180
1976-77	3.375	3.600
1977-78	1.930	1.930
1978-79	1.390	1.390
1979-80	800	800
1980-81	770	770
1981-82	870	870
Rest ult. 1981-82	—	—

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 60.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 500.000 kr. Opmåling, landinspektør 100.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Anlægget ibrugtages i takt med arbejdets udførelse. Udgiften til renholdelse, belysning, vedligeholdelse m.v. vil gradvis forøges med 150.000 kr. årligt, hvoraf ca. 60.000 kr. er arbejdsløn. Tilsvarende vil lejeindtægterne forøges.

ad 5. Anlæg og hovedistandsættelse af bygninger 1.120.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1974-75 - 1976-77. Igangsættelse: August 1974.
 Færdiggørelse: Marts 1978.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975		1.397
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		115
c) Andre reguleringer		888
Totaludgift pr. april 1976		2.400
Byggeri og anlæg		2.150
Teknikerhonorarer m.v.		250
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76	666	670
1976-77	579	610
1977-78	1.120	1.120

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften skyldes en ny velfærdsbygning for løsarbejdere, samt en udvidelse af havnevagtbygningen.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 50.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 100.000 kr. Projekt m.v., rådg. teknikere 100.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Udgiften til vedligeholdelse og drift vil efterhånden øges med 30.000 kr. årligt, hvoraf 15.000 kr. er arbejdsløn.