

70.02.10. Udbygning af ekspeditionsfaciliteter — Ålborg lufthavn..... 50.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt (FL 1974-75). Igangsættelse: 1980. Færdiggørelse: 1981.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976 (206).....			6.860,6
Byggeri og anlæg.....			5.860,6
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....			130
Teknikerhonorarer m.v.....			870
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....		50	—
1976-77.....		—	60,6
1977-78.....		50	50
1978-79.....		1.200	1.200
1979-80.....		1.810	1.810
1980-81.....		3.740	3.740

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar: 300.000 kr. Ingeniørhonorar: 400.000 kr. Konduktørtilsyn: 170.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: 350.000 kr.

Andre bemærkninger: Udbygningen var ved afgivelse af FFL 1974-75 påregnet udgørt i 1975-76, men blev af besparelshensyn udskudt til udførelse i 1980-81. På grund af passagervæksten ønskes udbygningen nu påbegyndt i 1978-79.

70.03.09. Udskiftning af teleteknisk udstyr — Rønne lufthavn 383.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1976-77. Igangsættelse: 1976. Færdiggørelse: 1978.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1975 (195).....			410
Senere reguleringer:			
PL-regulering 5,6 pct.....			23
Totaludgift pr. april 1976 (206).....			433
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
1976-77.....		50	50
1977-78.....		383	383

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsanlæg.

70.03.10. Ny terminalbygning med tilhørende vej- og forpladsanlæg — Rønne lufthavn..... 211.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: 1978. Færdiggørelse: 1982.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976 (206).....			16.480
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
1977-78.....		211	211
1978-79.....		3.064	3.064
1979-80.....		7.395	7.395
1980-81.....		3.577	3.577
1981-82.....		2.233	2.233

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Ing. + arkitekthonorarer 1.500.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Drift og vedligehold ca. 700.000 kr. årligt.

Andre bemærkninger: Der foreslås opført en ny terminalbygning med flyforplads med anden beliggenhed end den eksisterende, idet en påkrævet udvidelse af de nuværende faciliteter ikke vil kunne ske, som følge af ICAO's krav om hindringsfrie områder omkring instrumentstartbanen.

70.04.01. Udskiftning af teleteknisk udstyr — Odense lufthavn 146.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: 1976-77. Igangsættelse: 1976. Færdiggørelse: 1978.