

Specifikation af andre reguleringer: Omfatter udgifter til ingeniør-honorarer vedrørende projektering og tilsyn.

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar + udlæg ca. 460.000 kr. Geolog 60.000 kr. Ingeniørhonorar ca. 328.000 kr. Diverse konsulenter 66.000 kr. Opmåling ca. 175.000 kr. Rejseudgifter 80.000 kr.

Andre bemærkninger: Nærværende projekt omfatter den egentlige restaurering af Marmorbroen. Dette arbejde påregnes igangsat primo april 1977. Projektet vil forinden blive forelagt finansudvalget.

Ved Akt 373 12/6 74 og Akt 53 12/11 75 har finansudvalget tiltrådt bevillinger til stenindkøb og forberedende arbejder.

ad 19. Restaurering af Chr. VII's Palæ, Amalienborg..... 525.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 372 12/6 74 og Akt 307 23/4 75. Igangsættelse: Medio april 1975.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1. april 1975 (195).....		17.776	
Senere reguleringer: Omkostningsstigninger.....		941	
Totaludgift pr. april 1976 (206).....		18.717	
Byggeri og anlæg.....		17.668	
Teknikerhonorarer m. v.....		1.049	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....		1.650	1.119
1976-77.....		1.500	3.275
1977-78.....		525	525
1978-79.....		675	675
1979-80.....		1.385	1.385
1980-81.....		2.010	2.010
1981-82.....		2.110	2.110
Rest ult. 1981-82.....		7.618	7.618

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar + udlæg 491.000 kr. Ingeniørhonorar + udlæg 240.000 kr. Billedhuggertilsyn 318.000 kr.

Andre bemærkninger: Akt 372 31/5 74 og Akt 307 23/4 75. Forberedende arbejder og 1. etape af palæets hovedstandsættelse. 2. etape af restaureringsarbejderne omfatter en pilotering af palæet og de følgende etaper er en fortsættelse af de ved 1. etape påbegyndte facaderestaureringsarbejder.

Det er forudsat, at hver etape forelægges finansudvalget forinden igangsættelsen.

ad 17. Restaurering af Koldinghus..... 2.100.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 124 9/12 75. Igangsættelse: Ultimo 1975. Færdiggørelse: Ultimo 1985.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1. april 1975 (195).....	29.600	17.760	
Senere reguleringer: Omkostningsstigninger.....	1.642	985	
Totaludgift pr. april 1976 (206).....	31.242	18.745	
Byggeri og anlæg.....		16.055	
Teknikerhonorarer m. v.....		2.690	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....		1.000	310
1976-77.....		1.000	1.050
1977-78.....		2.100	2.100
1978-79.....		1.000	1.000
1979-80.....		2.100	2.100
1980-81.....		2.000	2.000
1981-82.....		2.100	2.100
Rest ult. 1981-82.....		8.085	8.085