

17. Opførelse af en tilbygning til politigården i Holstebro.....	34.616	700.000	4.800.000
18. Projektering af en politigård i Århus.....	—	400.000	600.000
19. Opførelse af en tilbygning til Silkeborg tinghus..	50.877	2.500.000	1.450.000
20. Opførelse af en politigård i Skive.....	99.361	1.500.000	6.500.000
21. Projektering af en politigård i Thisted.....	—	—	200.000
22. Opførelse af en synshal i Roskilde.....	—	900.000	1.965.000
23. Projektering og opførelse af en synshal i Nykøbing F.....	—	—	2.200.000
24. Projektering og opførelse af en synshal i Kalundborg.....	—	—	1.400.000
25. Andre arbejder.....	25.001.077	13.795.000	—

ad 01. Mindre byggearbejder samt projektering af rets-, politi- og arrestbygninger m. v. Kontoen vedrører byggearbejder, til hvilke udgiften ved det enkelte arbejde ikke overstiger 1.000.000 kr. Endvidere omfatter kontoen projekteringsudgifter vedrørende andre anlægsarbejder med indtil 150.000 kr. for hvert enkelt arbejde.

ad 02. Projektering af en udvidelse af politigården i Kbhvn.,

* 1. etape (garagekompleks).....	500.000
----------------------------------	---------

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: Oktober 1978. Bruttoetageareal: ca. 15.000 m². Færdiggørelse: November 1979. Byggeudgifter pr. m²: ca. 2.200 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1975 (index 195).....	35.000
Senere regulering: Regulering.....	4.000
Totaludgift pr. april 1976 (index 206).....	31.000
Byggeri og anlæg.....	28.500
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	350
Teknikerhonorarer m. v.....	2.150

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....	1.000	350
1976-77.....	500	200
1977-78.....	500	550
1978-79.....	15.000	15.000
1979-80.....	14.900	14.900

Specifikation af Andre reguleringer: Ændret udgiftsskøn.

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar m. v. 800.000 kr. Ingeniørhonorar m. v. 1.200.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 03. Opførelse af en politistation ved Bellahøj til Kbhvn.s

politi og rigspolitichefen..... 6.000.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 178 12/3 75. Igangsættelse: Oktober 1975. Bruttoetageareal: 7.500 m² samt kælder 1.050 m² og garager 1.000 m². Færdiggørelse: juni 1977. Byggeudgifter pr. m²: 2.500 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. oktober 1975 (fast pris).....	26.620
Totaludgift pr. april 1976.....	26.620
Byggeri og anlæg.....	24.470
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	1.600
Teknikerhonorarer m. v.....	550

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....	—	3.620