

1977-78.....	200	200
1978-79.....	1.500	1.500
1979-80.....	1.700	1.700

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 125.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 153.000 kr.  
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 07. Opførelse af en ny retsbygning i Glostrup..... 4.000.000  
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 432 19/5 76. Igangsættelse: Oktober 1976. Bruttoetageareal: 1.750 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: April 1978. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.970 kr.  
1000 kr.

	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1. april 1975 (index 195).....		7.400
Senere reguleringer: Omkostningsstigninger.....		800
Totaludgift pr. april 1976 (index 206).....		8.200
Byggeri og anlæg.....		6.900
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		500
Teknikerhonorarer m. v.....		800
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....	1.300	400
1976-77.....	2.900	2.900
1977-78.....	4.000	4.000
1978-79.....	900	900

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 349.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 326.000 kr.  
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 08. Opførelse af en politi- og arrestbygning i Køge..... 1.500.000  
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 376 12/6 74. Igangsættelse: April 1975. Bruttoetageareal: 4.630 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: Juni 1977. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.890 kr.  
1000 kr.

	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976 (fast pris).....		21.610
Byggeri og anlæg.....		18.495
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		874
Teknikerhonorarer m. v.....		2.241
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....	11.170	9.675
1976-77.....	10.000	10.435
1977-78.....	1.500	1.500

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 900.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 1.055.000 kr.  
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 09. Projektering af en tilbygning til ting- og arresthuset i Ringsted..... 200.000  
\* Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: Oktober 1978. Bruttoetageareal: 1.465 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: April 1980. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 3.120 kr.  
1000 kr.

	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976 (index 206).....		7.400
Byggeri og anlæg.....		6.285
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		375
Teknikerhonorarer m. v.....		740
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....	0	0
1976-77.....	0	0
1977-78.....	200	200
1978-79.....	2.500	2.500