

Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 345.000 kr.
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 18. Projektering af en politigård i Århus..... 600.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 417 12/5 76. Igangsættelse: Marts 1979. Bruttoetage-
areal: ca. 13.000 m². Færdiggørelse: August 1981. Byggeudgifter pr. m²: 3.190 kr.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1. april 1975 (index 195).....		50.750	
Senere reguleringer: Omkostningsstigninger.....		2.850	
Totaludgift pr. april 1976 (index 206).....		53.600	
Byggeri og anlæg.....		43.900	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		4.100	
Teknikerhonorarer m. v.....		5.600	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....		200	80
1976-77.....		400	420
1977-78.....		600	600
1978-79.....		2.500	2.500
1979-80.....		18.000	18.000
1980-81.....		20.000	20.000
1981-82.....		12.000	12.000
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 2.100.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 3.000.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.			

ad 19. Opførelse af en tilbygning til Silkeborg tinghus..... 1.450.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 205 10/1 73. Igangsættelse: April 1976. Bruttoetage-
areal: 760 m². Færdiggørelse: Juni 1977. Byggeudgifter pr. m²: 3.350 kr.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1. april 1975 (index 195).....		3.900	
Senere reguleringer: Fastpriskontrahering (index 201).....		300	
Totaludgift pr. april 1976.....		4.200	
Byggeri og anlæg.....		3.550	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		190	
Teknikerhonorarer m. v.....		460	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1975-76.....		1.000	250
1976-77.....		2.500	2.500
1977-78.....		1.450	1.450
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 150.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 190.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.			

* ad 20. Opførelse af en politigård i Skive..... 6.500.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: Februar 1977. Bruttoetage-
areal: 2.100 m². Færdiggørelse: Oktober 1978. Byggeudgifter pr. m²: 3.300 kr.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1. april 1975 (index 195).....		9.500	
Senere reguleringer: Omkostningsstigninger.....		1.000	
Totaludgift pr. april 1976 (index 206).....		10.500	
Byggeri og anlæg.....		9.000	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		400	
Teknikerhonorarer m. v.....		1.100	