

Ad § 2.11.**Statsbroen Store Bælt**

Fra *ministeren for offentlige arbejder* er modtaget følgende skrivelse:

MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER

Den 25. oktober 1978

I tilslutning til min skrivelse af 5. oktober 1978 om afvikling af aktiviteterne under *finanslovskonto § 2.11. Statsbroen Store Bælt* skal jeg meddele, at regeringens overvejelser i sagen – som det vil være finansudvalget bekendt – er resulteret i den redegørelse for Storebæltsbrosagen, som jeg afgav i folketinget den 17. oktober 1978.

De bevillingsmæssige konsekvenser af regeringens afviklingsplan er indeholdt i det ændringsforslag til finanslovsforslaget for 1979 til nævnte konto, som jeg har stillet i skrivelse af 17. oktober 1978 til udvalget.

Jeg kan herudover oplyse, at de undersøgelser m. v., som regeringen har besluttet at afslutte eller videreføre til et naturligt afslutningsstade, i hovedsagen vedrører følgende:

- a) De to udbudsprojekter for højbroen over Store Bælts Østerrende færdiggøres.
- b) Skitseprojektering af broen over Store Bælts Vesterrende føres frem til et valg af udbudsprojekt, men udbudsprojekter ikke.
- c) En række aktiviteter, såsom hydrauliske, geotekniske, meteorologiske og andre undersøgelser, system for projektstyring m. fl., hvilke aktiviteter er ført langt frem, og hvor værdien af det udførte arbejde ville forringes væsentligt ved en øjeblikkelig standsning, føres frem til et naturligt afslutningspunkt.

Der kan eksempelvis være tale om udfærdigelse af afsluttende rapporter, udførelse af laboratorieforsøg for udførte borer, fordi prøverne udtørres og dermed bliver værdiløse, og fuldførelse af kortlægning af sand- og grusforekomster, hvilket arbejde altid vil være af værdi.

40 eksemplarer af denne skrivelse vedlægges.

IVAR HANSEN

Til finansudvalget