

1. Af merforbruget vedrører 9 mill. kr. Akt 455 31/5 78 vedrørende statstelefonområdet i Sønderjylland.
2. Mindreforbruget skyldes især, at abonnenttilgangen har været en del mindre end påregnet.
3. Mindreforbruget skyldes især en forsinkelse af det offentlige datanets idriftsætning.
5. Mindreforbruget skyldes især udskydelse af et kabelprojekt.
6. Mindreforbruget skyldes især, at en rate på en ny rigscentral i Kolding efter det nu foreliggende først forfalder i 1979.
21. Beløbet er en betaling fra den norske administration, der er indgået efter anlæggets færdiggørelse.
25. Anlægget er udskudt indtil videre.
71. Merforbruget skyldes især en fremrykning af færdiggørelsen af strømforsyningslokalet og modsvares af et mindreforbrug i 1979.
78. og 84. Igangsætningstidspunktet senerelagt. Ibrugtagningstidspunktet ændres ikke.
220. Merforbruget, der modsvares et mindreforbrug i 1977-78, skyldes, at etableringen af anlægget nu er genoptaget efter, at der som følge af det i Anm. FTB 1977-78 omtalte leverandørsvigt er udarbejdet en oversigt over projektets stadi, da leverandørsvigtet indtrådte.
345. Grundet uafklarede spørgsmål om fordelingen af udgifterne til projektet forfalder der ikke udgifter i finansåret april-december 1978.
- 525., 533., 560., 704. Projekterne er udskudt.

Udover at mindre ændringer i projektafløb i forhold til tidligere påregnet giver anledning til justeringer for nogle projekters vedkommende gælder, at mindreforbruget for en række projekter skyldes, at disse ikke har kunnet igangsættes som påregnet bl. a. som følge af manglende lokalplaner for områderne og/eller, at myndighedsgodkendelser ikke har kunnet opnås så tidligt som påregnet.

Det herved fremkomne mindreforbrug er i muligt omfang tilstræbt anvendt til fremme af andre projekter.

	B	TB
72.01. Ejendomserhvervelser m.v.	14.050.000	÷ 5.590.000
1. Andel i verdensomfattende satellitsystem for telekommunikation		÷ 500.000
2. Erhvervelse af uigenkaldelig brugsret i teleanlæg uden for Danmarks grænser		-
3. Køb af arealer og bygninger		÷ 5.090.000
ad ejendomserhvervelser.		Samlet udgift
3. Den samlede udgift, 6.910.000 kr. vedrører erhvervelse hhv. ekspropriation af følgende ejendomme og arealer.		
Ekspropriation af ejendomme og arealer i Åbenrå til ny P&T-bygning, jfr. Akt 511 28/6 78		1.200.000
3 ejendomme i Haderslev til brug ved udvidelse af postkontor og telefoncentral, jfr. Akt 585 9/8 78		900.000
Areal i Birkerød til ny P&T-bygning, jfr. Akt 1 11/10 78....		1.200.000
Ejendom i Haslev til udvidelse af P&T-bygning, jfr. Akt 174 13/12 78		650.000
Ejendom i Nakskov til udvidelse af P&T-bygning, jfr. Akt 170 13/12 78		850.000
Areal i Odense til bygning for Odense SØ postekspedition, jfr. Akt 78 15/11 78		540.000
Areal i Odense til bygning for Odense NØ postekspedition, jfr. Akt 169 13/12 78		420.000
Areal i Skibby til ny P&T-bygning, jfr. Akt 171 13/12 78 ...		550.000
Til disposition efter særskilt forelæggelse.....		600.000