

	B	TB
ad 70.03. Havneanlæg i København	2.700.000	÷ 2.690.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt. 606 1976-77		
Igangsættelse: 1977		
Færdiggørelse: 1979		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977		4.500
Senere reguleringer:		
PL-regulering 12 pct.		540
Revideret totaludgift ultimo december 1978		5.040
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		1
Mindreforbrug		÷ 2.691
Tillægsbevilling i alt		÷ 2.690
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		2.691

Uudnyttede bevillinger: Mindreforbruget skyldes, at projektet har måttet udskydes som følge af, at der skal udarbejdes lokalplan for området, hvorfor de til projektets udførelse nødvendige tilladelser endnu ikke har kunnet opnås.

Andre bemærkninger: Projektet omfatter færgeleje på Kvæsthusbroen incl. bundsikring, hydraulisk bevægelig rampe og opmarchareal.

	B	TB
ad 70.04. Terminalbygning i København	3.500.000	÷ 3.500.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt. 606 1976-77		
Igangsættelse: 1977		
Færdiggørelse: 1979		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977		3.500
Senere reguleringer:		
PL-regulering 12 pct.		420
Revideret totaludgift ultimo december 1978		3.920
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug		÷ 3.500
Tillægsbevilling i alt		÷ 3.500
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		3.500

Uudnyttede bevillinger: Mindreforbruget skyldes, at projektet har måttet udskydes som følge af, at der skal udarbejdes lokalplan for området, hvorfor de til projektets udførelse nødvendige tilladelser endnu ikke har kunnet opnås.

Andre bemærkninger: Projektet omfatter terminalbygning og trappetårne på Kvæsthusbroen.