

Energibesparende foranstaltninger vedr. administrationsbygninger, slotte og palæer, L 455 1975/ L 113 1977.

I det søgte beløb er medtaget det uforbrugte beløb på 208.000 kr. fra finansåret 1977/78 samt de resterende 500.000 kr. i henhold til ovennævnte aktstykke.

	B	TB
ad 01.02. <b>Kontor- og mandskabslokaler, materiale- og garage- rum m. v., Marienborg</b> .....	600.000	÷ 445.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: FL 1978		
Igangsættelse: December 1978		
Færdiggørelse: December 1979		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1978 (indeks 235) .....		1.770
Senere reguleringer:		
Projektet er ændret med .....		470
Revideret totaludgift ultimo marts 1978 .....		1.300
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		15
Besparelse .....		460
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 445

Andre Bemærkninger: Et tidligere udarbejdet skitseprojekt er omarbejdet, og byggeriet – hvis omfang er reduceret – påregnes nu at kunne gennemføres for 1.3 mio kr..

	B	TB
ad 01.04. <b>Automatisk telefoncentral, Amaliegade 13</b> .....		489.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 248 15/2-78.		
Igangsættelse: 1978		
Færdiggørelse: April kvartal 1979		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1978 (indeks 235) .....		650
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		9
Merudgifter iflg. aktstykke .....		480
Tillægsbevilling i alt .....		489

	B	TB
ad 01.10. <b>Marmorbroens restaurering</b> .....	1.950.000	350.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: FL 1978. Akt 45 2/11-77.		
Igangsættelse: Primo 1977		
Færdiggørelse: 1981		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1978 (indeks 235) .....		15.400
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		1.166
PL-regulering .....		250
Mindreforbrug .....		1.066
Tillægsbevilling i alt .....		350
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		1.066