

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226) .....		4.270
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		286
Revideret totaludgift ultimo december 1977 (indeks 235) .....		<b>4.556</b>
Forbrug ultimo 1977-78 .....		0
Restudgift .....		<u>4.556</u>
Forventet forbrug 1978 .....		500
FL-bevilling 1978 .....		0
Forslag om tillægsbevilling .....		500
PL-regulering .....		286
Merudgifter iflg. aktstykke .....		500
Mindreforbrug .....		÷ 286
Tillægsbevilling i alt .....		500
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		1.197

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1977-78 .....	1.800.000	÷ 889.500	910.500	-	910.500

Andre bemærkninger: Projektet er på FFL 1979 opført som lb.nr. 15. Merudgiften ifølge aktstykke, 500.000 kr., modsvares af tilsvarende kompenserende besparelse på § 15.20.04.72.03. Ejendomserhvervelser. Anden særforbrug. Grundkøbet opføres på konto § 15.20.04.72.02. lb.nr. 4.

	B	TB
ad 14. <b>Opførelse af et værksted med dagcenter og daghjem i Slagelse til 100 klienter.</b> .....	2.650.000	÷ 510.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 74 16/11 1977

Igangsættelse: Juni 1978

Færdiggørelse: Juni 1979

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226) .....		4.950
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering .....		572
Omkostningsstigninger .....		45
Revideret totaludgift ultimo december 1977 (indeks 235) .....		<b>5.567</b>
Forbrug ultimo 1977-78 .....		36
Restudgift .....		<u>5.531</u>
Forventet forbrug 1978 .....		2.140
FL-bevilling 1978 .....		2.650
Forslag om tillægsbevilling .....		÷ 510
PL-regulering .....		817
Mindreforbrug .....		÷ 1.327
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 510
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		3.391

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1977-78 .....	2.100.000	-	2.100.000	36.379	2.063.621
Genbevillingsmulighed .....					2.063.621