

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226)		2.512
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering		180
Omkostningsstigninger		84
Revideret totaludgift ultimo oktober 1978		2.776
Forbrug ultimo 1977-78		21
Restudgift		<u>2.755</u>
Forventet forbrug 1978		2.350
FL-bevilling 1978		212
Forslag om tillægsbevilling:		2.138
Genbevilling		1.874
PL-regulering		<u>264</u>
Tillægsbevilling i alt		2.138
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		585

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1977-78	—	2.480.000	2.480.000	20.761	2.459.239

Genbevillingsmulighed 2.459.239

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes forsinkelse, da myndighedsbehandling af sagen har taget længere tid end tidligere forudsat.

	B	TB
ad 25. Opførelse af indkvarteringsbolig ved J. F. Kennedy Instituttet	—	150.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 648 5/9 1978.

Igangsættelse: December 1978.

Færdiggørelse: August 1979.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226)		800
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		54
Revideret totaludgift ultimo december 1977 (indeks 235)		854
Forslag om tillægsbevilling:		150
PL-regulering		54
Merudgifter iflg. aktstykke		500
Mindreforbrug		<u>÷ 404</u>
Tillægsbevilling i alt		150
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		404

Andre bemærkninger: Merudgiften i 1978 ifølge aktstykke, 500.000 kr., modsvares af tilsvarende kompenserende besparelser på § 15.20.04.70.02 lb.nr. 11. Mindreforbruget skyldes forsinket igangsætning af arbejdet.

	B	TB
ad 26. Opførelse af et børnehjem i Herning til 24 beboere. ..	—	492.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 66 8/11 1978.

Igangsættelse: December 1978.

Færdiggørelse: December 1979.