

|   | B        | TB                   |
|---|----------|----------------------|
| ad 13. <b>Ombygning af Nyborg retsbygning</b> ..... | 710.000  | 140.000              |
| PROJEKTBEKRIVELSE:                                  |          |                      |
| Hjemmel: Akt 380 1/6 77                             |          |                      |
| Igangsættelse: juni 1977                            |          |                      |
| Færdiggørelse: november 1978                        |          |                      |
|   | 1000 kr. |                      |
| Totaludgift pr. 31. marts 1978 .....                |          | Statsudgift<br>1.835 |
| Senere reguleringer:                                |          |                      |
| Omkostningsstigninger .....                         |          | 60                   |
| Anden regulering .....                              |          | 80                   |
| Revideret totaludgift ultimo december 1978 .....    |          | 1.975                |
| Forslag om tillægsbevilling:                        |          |                      |
| PL-regulering .....                                 |          | 60                   |
| Andre merudgifter .....                             |          | 80                   |
|   |          | <hr/> 140            |
| Tillægsbevilling i alt .....                        |          |                      |

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Merudgifter vedr. indretning af arkiv til dommerkontorets arkivalier m. v.

|  | B        | TB                   |
|--|----------|----------------------|
| ad 14. <b>Opførelse af en grænsepolitibygning ved motorvejen i Padborg</b> ..... | 600.000  | 1.880.000            |
| PROJEKTBEKRIVELSE:   |          |                      |
| Hjemmel: Akt 478 29/6 77   |          |                      |
| Igangsættelse: september 1977  |          |                      |
| Færdiggørelse: juni 1978   |          |                      |
|  | 1000 kr. |                      |
| Totaludgift pr. marts 1978 .....   |          | Statsudgift<br>2.498 |
| Senere reguleringer:   |          |                      |
| Omkostningsstigninger .....  |          | 350                  |
| Andre reguleringer .....   |          | 400                  |
| Revideret totaludgift ultimo december 1978 .....                                 |          | 3.248                |
| Forslag om tillægsbevilling:   |          |                      |
| Genbevilling .....   |          | 1.130                |
| PL-regulering .....  |          | 350                  |
| Merudgifter iflg. aktstykke .....  |          | 400                  |
|  |          | <hr/> 1.880          |
| Tillægsbevilling i alt .....   |          |                      |

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Se iøvrigt Akt 70 af 15/11 78 om en merudgift på 400.000 kr.

Uudnyttede bevillinger: 1977/78: 80.000.

Andre bemærkninger: Projektet er fælles for toldvæsenet og politiet. Justitsministeriets andel af den forventede udgift i 1978 udgør 900.000 kr. Endvidere vedrører bevillingen et fællesbyggeri med det tyske politi og toldvæsen, hvoraf justitsministeriets andel i 1978 udgør ca. 1.580.000 kr. Ca. 110.000 kr. af omkostningsstigningerne vedrører kursstigninger på D-mark.

|   | B         | TB          |
|---|-----------|-------------|
| ad 15. <b>Ombygning af rets- og politibygningen i Åbenrå</b> .... | 1.400.000 | ÷ 1.300.000 |
| PROJEKTBEKRIVELSE:  |           |             |
| Hjemmel: Akt 106 30/11 77   |           |             |
| Igangsættelse: januar 1979  |           |             |
| Færdiggørelse: november 1979                                      |           |             |