

	B	TB
ad 05. Patologisk-anatomisk institut og retsmedicinsk institut	-	8.169.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Opførelse af nye bygninger.		
Hjemmel: Finanslov 1967-68 og senere (Projektering m. v.) og Akt 462 27/6 72.		
Igangsættelse: August 1973.		
Færdiggørelse: November 1978 (byggeri januar 1977).		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226)		151.905
Senere reguleringer:		
Forventede pris- og lønstigninger		900
Revideret totaludgift ultimo december 1978		152.805
Forbrug ultimo 1977-78		144.536
Restudgift		8.269
Forventet forbrug april-december 1978		8.169
Finanslovbevilling april-december 1978		-
Forslag om tillægsbevilling		8.169
Heraf:		
Genbevilling*)		8.169
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		100

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
ultimo 1974-75	52.157.000	5.495.400	57.652.400	46.212.300	11.440.100
1975-76	38.600.000	2.550.000	41.150.000	40.068.600	1.081.400
1976-77	45.987.000	3.672.000	49.659.000	45.227.200	4.431.800
1977-78	12.578.000	400.000	12.978.000	13.028.100	÷ 50.100
			161.439.400	144.536.200	16.903.200

Beløb, der ikke kan genbevilges:

1970-71 og 1972-73

8.634.700

Genbevillingsmulighed

8.268.500

	B	TB
ad 07. Panum-komplekset	49.648.000	5.700.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Opførelse af et nyt bygningskompleks på Blegdamshospitalets areal til brug for institutter under det lægevidenskabelige hovedområde og Københavns Tandlægehøjskole m. v. (område I omfatter bebyggelsen langs Tagensvej).

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1968-69, jfr. Akt 175 4/3 70, L 175 1970 samt Akt 457 2/6 71, Akt 386 26/4 72, Akt 419 9/5 73 og Akt 435 19/5 76 samt L 307 1977.

Igangsættelse: Maj 1970 (forberedende arbejder).

Færdiggørelse: 1984.