

ad 01. <b>Odense</b> .....				B	TB
					25.000
PROJEKTBEKRIVELSE:					
Hjemmel: Akt 121 17/12 75 og 212 18/2 76.					
Igangsættelse: Februar 1976.					
Færdiggørelse: April 1977.					
		1000 kr.		Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. fast pris/tid .....					15.787
Senere reguleringer:					
Besparelse .....					691
Revideret totaludgift ultimo december 1978 .....					15.096
Forslag om tillægsbevilling:					
Genbevilling .....				25	
Udnyttede bevillinger:					
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1969-70 .....	222.000	—	222.000	—	222.000
1970-71 .....	200.000 ÷	200.000	—	—	—
1971-72 .....	170.000	—	170.000	—	170.000
1973-74 .....	3.308.000 ÷	3.008.000	300.000	245.100	54.900
1974-75 .....	7.300.000 ÷	1.600.000	5.700.000	85.000	5.615.000
1975-76 .....	3.000.000 ÷	500.000	2.500.000	2.073.000	427.000
1976-77 .....	8.308.000 ÷	1.713.000	6.595.000	10.445.300 ÷	3.850.300
1977-78 .....	300.000 ÷	190.000	110.000	2.222.500 ÷	2.112.500
			15.597.000	15.070.900	526.100

Andre bemærkninger: Byggeregnskabet er først afsluttet i 1978.

ad 03. <b>Oksevejen, told- og paskontrolbygning</b> .....				B	TB
				—	140.000
PROJEKTBEKRIVELSE:					
Hjemmel: Akt 473 2/6 76 og 478 29/6 77.					
Igangsættelse: August 1977.					
Færdiggørelse: April 1978.					
		1000 kr.		Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977 (index 226) .....					1.710
Senere reguleringer:					
Omkostningsstigninger .....					18
Revideret totaludgift ultimo december 1978 .....					1.728
Forslag om tillægsbevilling:					
Genbevilling .....				140	
Udnyttede bevillinger:					
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1968-69 .....	300.000	—	300.000	—	300.000
1975-76 .....	500.000	—	500.000	—	500.000
1976-77 .....	0	—	0	50.000	÷ 50.000
1977-78 .....	0	193.000	193.000	752.000	÷ 559.200
			993.000	802.200	190.800
Genbevillingsmulighed for 1978 .....					190.800