

1981	425	425
1982	280	280
1983	220	220
1984	2.000	2.000
Rest ult. 1984	7.970	7.970

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Merudgiften skyldes en affendring af ydre østmolehoved.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m.v.: 1.250.000 kr. Projekt m. v. (egne teknikere): 1.050.000 kr. Projekt m. v. (rådg. teknikere): 200.000 kr.

ad 2. **Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker** 5.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1973-74 – 1979. IGANGSÆTTELSE: December 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	—————1000 kr.—————	
		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978		28.330
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger		2.070
c) Andre reguleringer		6.385
Totaludgift pr. januar 1979		36.785
Byggeri og anlæg		34.835
Teknikerhonorarer m. v.		1.950
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. apr.-dec. 1978	11.745	9.905
1979	4.600	5.380
1980	5.000	5.000
1981	3.920	3.920
1982	330	330
1983	520	520
1984	2.000	2.000
Rest ult. 1984	9.730	9.730

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Merudgiften skyldes dels en udvidelse af projektet med et bolværk foran gl. auktionshal, ca. 2.500.000 kr., dels udrykning af vestkajen og stålkajen, ca. 1.500.000 kr., dels dårlige bundforhold i vesthavnen ca. 2.300.000 kr.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m.v.: 950.000 kr. Projekt m. v. (egne teknikere): 800.000 kr. Geotekniske undersøgelser: 200.000 kr.

ad 3. **Anlæg af veje m. v.** 1.460.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1973-74 – 1979. IGANGSÆTTELSE: Juni 1973.

	—————1000 kr.—————	
		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978		3.915
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger		300
c) Andre reguleringer		1.240
Totaludgift pr. januar 1978		5.455
Byggeri og anlæg		4.905
Teknikerhonorarer m. v.		550
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. apr.-dec. 1978	2.430	2.185