

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1978. IGANGSÆTTELSE: Oktober 1979. FÆRDIGGØRELSE: December 1982.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978		46.700
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger		3.900
Totaludgift pr. januar 1979		50.600
Byggeri og anlæg		48.050
Teknikerhonorarer m. v.		2.550
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. apr.-dec. 1978	12.000	-
1979	13.400	1.560
1980	11.200	14.585
1981	4.500	23.070
1982	7.215	11.385

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m.v.: 1.000.000 kr. Projekt m. v. (egne teknikere): 1.300.000 kr. Projekt m. v. (rådg. teknikere): 250.000 kr.

	R	B	F
70.35. Hanstholm havn	1.846.898	2.125.000	2.390.000
1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker.	647.103	1.395.000	1.060.000
2. Vejanlæg, byggemodning	314.748	400.000	940.000
3. Forundersøgelser	157.186	100.000	-
4. Anskaffelse af materiel	-	230.000	140.000
5. Udvidelse af tankanlæg	708.861	-	-
6. Udvidelse af trafikhavnen med et nyt bassin.	19.000	-	-
7. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger	-	-	250.000 *

ad 7. Projektet omfatter etablering af kølerum i havnens nordlige auktionshal. De samlede udgifter vil udgøre 600.000 kr., fordelt med 250.000 kr. i 1980 og 350.000 kr. i 1981. Arbejdet igangsættes april 1980.

ad 1. **Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker**

1.060.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1974-75 - 1979. IGANGSÆTTELSE: Maj 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978		10.520
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger		430
c) Andre reguleringer		525
Totaludgift pr. jan. 1979		11.475
Byggeri og anlæg		10.905
Teknikerhonorarer m. v.		570
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. apr.-dec. 1978	5.985	5.655
1979	1.395	1.620
1980	1.060	1.060
1981	635	635