

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter sikring af 250 m af Vesthavnsens vestskråning samt etablering af kajplads til reparations- og monteringsarbejder på de i Thorsminde hjemmehørende kuttere

ad 2. **Indsejlingsmoler** ..... 750.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1979. IGANGSÆTTELSE: Januar 1979. FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1979 (index 236) .....		<b>3.700</b>
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....		280
Projektændringer .....		2.200
Totaludgift pr. jan. 1979. (index 254) .....		<b>6.180</b>
Byggeri og anlæg .....		5.900
Teknikerhonorar m. v. ....		280
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1979 .....	3.000	3.230
1980 .....	750	750
1984 .....	2.200	2.200

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektændringer omfatter en udvidelse af projektet med forlængelse af Sdr. ledemole med 80 m.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ANDRE BEMÆRKNINGER: En forlængelse af Sdr. ledemole vil betyde en yderligere forbedring af besejlingsforholdene, blandt andet reduceres den sydfra kommende tilsanding.

ad 3. **Etablering af kølerum i auktionshallen** ..... 250.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Januar 1980. FÆRDIGGØRELSE: December 1980.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. jan. 1979 (index 254) .....		<b>250</b>
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr. ....		240
Tekniker honorar m. v. ....		10
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1980 .....	250	250

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter etablering af et kølerum på ca. 400 m<sup>2</sup> i auktionshallen til opbevaring af fisk.

ad 4. **Modernisering af Fjordhavnen** ..... 280.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Januar 1980. FÆRDIGGØRELSE: December 1980.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. jan. 1979 (index 254) .....		<b>280</b>
Byggeri og anlæg .....		265