

ad 2. **Modernisering af Trafikhavnen** 1.430.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75. IGANGSÆTTELSE: April 1976. FÆRDIGGØRELSE: December 1982.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978 (index 236)		28.640
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		1.300
Totaludgift pr. jan 1979 (index 254)		29.940
Byggeri og anlæg		28.640
Teknikerhonorar m. v.		1.300
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. apr.-dec. 1978	Bevillinger	Forbrug
1979	13.455	13.110
1980	6.240	5.510
1981	1.430	1.430
1982	6.150	6.150
	3.740	3.740

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 3. **Modernisering af Sønderhavnsområdet** 4.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1975-76. IGANGSÆTTELSE: Oktober 1976. FÆRDIGGØRELSE: December 1981.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1978 (index 236)		25.040
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		1.400
Projektændringer		÷ 1.890
Totaludgift pr. jan. 1979 (index 254)		24.560
Byggeri og anlæg		23.450
Teknikerhonorar m. v.		1.110
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. apr.-dec. 1978	Bevillinger	Forbrug
1979	9.530	9.020
1980	5.950	10.440
1981	4.500	4.500
1981	600	600

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektændringen omfatter nedsættelse af vanddybden ved Frankrigskajen.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 4. **Anlæg og hovedistsandsættelse af havneværker i Trafikhavnen** 2.140.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1979. IGANGSÆTTELSE: Januar 1979. FÆRDIGGØRELSE: December 1983

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978 (index 236)		6.610
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		500