

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1980. FÆRDIGGØRELSE: 1981.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1979 (253)		3.000
Byggeri og anlæg		2.700
Teknikerhonorarer m.v.		300
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1980	1.800	1.800
1981	600	600
1982	600	600

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt- og ingeniørhonorar incl. tilsyn 300.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter en stærkt påkrævet hovedstandsættelse af Rigsarkivbygningens tag.

ad 40. * **Ombygning og modernisering af badeværelse og garderobe, Residentspalæet, Amalienborg** 250.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1980. FÆRDIGGØRELSE 1980.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1979 (253)		250
Byggeri og anlæg		210
Materiel og teknisk udstyr		0
Teknikerhonorarer m.v.		40
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1980	250	250

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør- og arkitekthonorar 40.000.

	R	B	F
70.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	5.643.700	7.385.000	5.755.000

ad 70.02. **Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger på Fr. VIIIs og Chr. IXs palæer, Amalienborg** 5.755.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: L 5 14/9 77. Akt 59 1/11 78 og Akt xxx xx IGANGSÆTTELSE: 1977. FÆRDIGGØRELSE: 1980.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1/1 1978 (235)		15.600
Totaludgift pr. januar 1979 (253)		20.565
Byggeri og anlæg		17.905
Teknikerhonorarer m.v.		2.660
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. apr.-dec. 1978	4.100	5.960
1979	8.100	8.850
1980	5.755	5.755

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniørhonorar og tilsyn 1.110.000 kr. Arkitekt-honorar 1.550.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: I den oprindelige bevilling var der ikke påregnet udgifter til ombygning og modernisering af kælderregionerne under Chr. IX's palæ. Der søges afholdt i 1979 2,2 mill. kr. (index 253) og i 1980 1,4 mill. kr. (index 253) til de pågældende arbejders