

2. etape af ombygningen vil først kunne iværksættes, når auditorier i stueetagen kan frigøres, forventeligt omkring 1987.

Merforbruget i finansåret 1982, 280.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af det uudnyttede bevillingsbeløb fra finansåret 1979.

ad 44. **Juliane Maries Vej-området, etape I, Rockefellerbygningen, østfløj**..... 1.500.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: Indretning til andre lægevidenskabelige institutioner m. v. af ledigblivende lokaler efter overflytninger til Panum Institutet. HJEMMEL: Finanslov 1979. Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Ultimo 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 3.400 m². FÆRDIGGØRELSE: 1982.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235) (foreløbigt skøn).....	15.000	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Forventede pris- og lønstigninger	1.210	
Momsforhøjelse	290	
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253) (foreløbigt skøn).....	16.500	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1979	300	300
1980	1.500	1.500
1981	12.000	12.000
1982	2.700	2.700

ANDRE BEMÆRKNINGER: Efter den ved L 307 1977 om udbygning af Panum Institutet ved Københavns universitet, Københavns Tandlægehøjskole m. v. indførte begrænsning af universitets udbygning i Nørre Fælled-området, vil en del af de lægevidenskabelige institutter ikke som påregnet kunne overflyttes til Panum Institutet, men agtes placeret i de ved overflytningen af de øvrige institutter (1. dels undervisningen) ledigblivende lokaler i institutbygninger i Juliane Maries Vej-området. Forundersøgelser pågår. Det har nu vist sig, at der under hensyn til de pågældende bygningers alder, stand og indretning må påregnes udført flere arbejder end tidligere antaget, ikke mindst sikkerheds-, miljø- og indretningsmæssigt. Denne 1. etape omfatter tilvejebringelse af lokaler for Institut for medicinsk mikrobiologi, der ikke længer kan rummes i de nuværende lokaler, herunder til oprensnings- og substratafdelingen, hvis forhold må betegnes som forældede samt uhensigtsmæssige og i øvrigt ej heller kan opfylde de nævnte myndighedskrav.

Der må endvidere påregnes udført en 2. etape, blandt andet omfattende lokaler i bygningens vestfløj for samme institut, herunder tidssvarende øvelseslokaler, udgiften til denne etape forventes foreløbig at blive af størrelsesordenen 14,5 mill. kr.; yderligere undersøgelser pågår. Påregnet igangsættelse af 2. etape ultimo 1981.

ad 45. **Medicinsk-anatomisk institut**..... 400.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: Indretning til brug for det naturvidenskabelige fakultet af ledigblevne lokaler efter overflytninger til Panum-komplekset. HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1981. BRUTTOETAGEAREAL: 7.700 m². FÆRDIGGØRELSE: 1985.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1979 (skøn)		25.000
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
1980	400	400
1981	3.000	3.000
1982	—	—
1983	5.000	5.000
1984	8.000	8.000
Rest ult. 1984	8.600	8.600