

	medfører, at budgettet ønskes øget med	7.900.000	
60.3.	Korsør, arbejder i forbindelse med nyt 4. leje. En budgetrevision medfører, at budgettet må øges med	600.000	
60.4.	Korsør, nye dækkende værker. En budgetrevision medfører, at budgettet må øges med	600.000	
60.5.	Nyborg, nyt 4. leje. De samlede udgifter er øget. Dels på grund af projektændringer (lavere fribord på færgerne og indretning af lejet til combifærge) og dels på grund af, at detailprojekteringen har vist det nødvendigt at benytte stål til ledeværkerne i større omfang end oprindeligt antaget	4.400.000	
60.6.	Nyborg, arbejder i forbindelse med nyt 4. leje. En budgetrevision medfører, at budgettet må øges med	300.000	
lb. nr. 61.	Overfarten Halsskov-Knudshoved		÷ 2.400.000
61.1.	Knudshoved, istandsættelse af søndre mole. Overslaget er revideret, og de samlede udgifter må øges lidt. Istandsættelsesarbejdet kan imidlertid nu udsættes til 1981, hvorfor budgettet kan nedsættes		÷ 2.400.000
lb. nr. 63.	Overfarten Gedser-Warnemünde		÷ 19.900.000
63.2.	Gedser, nyt østre leje m. v. Planerne er under revision som følge af, at tidspunktet for indsættelse af ny færge er usikker		÷ 19.900.000
	Merværdiafgift vedr. samtlige faste nyanlæg	1.100.000	
70.03.	Rullende materiel Ændringen skyldes justeringer i leveringer for såvel trækraftmateriel, person-, post- og rejsegodsvogne som godsvogne.	5.000.000	
70.04.	Færger og skibe Forhøjelsen skyldes ændringer i teknisk udstyr m. v. til færger under bygning.	9.500.000	
70.05.	Bilmateriel En revurdering af anskaffelsestakten for godshåndteringsmateriel (lastbiler, trucks m. v.) vil medføre færre anskaffelser end oprindeligt planlagt.		÷ 18.000.000
70.09.	Anlægsudgifter afholdt for HR		÷ 35.900.000