

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 236)		12.950
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		380
Projektændringer		÷ 540
Revideret totaludgift ultimo december 1978. (index 254)		12.790
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	40	
Besparelse	300	
	÷ 260	

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Projektændringen omfatter dels billigere projekter til skråningssikring af Sydhalen og kran på Montेरingskajen, dels revision af overslag pr. 1. januar 1979.

	B	TB
ad 70.41. Thyborøn havn		
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker	2.140.000	1.755.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Finanslov 1978 (april–december)

Igangsættelse: April 1978

Færdiggørelse: December 1984

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (index 236)		10.080
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		760
Projektændringer		4.250
Revideret totaludgift ultimo december 1978 (index 254)		15.090
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	1.225	
PL-regulering	460	
Andre merudgifter	800	
Mindreforbrug	730	
	1.755	

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Projektændringer omfatter dels udvidelse af projektet med reparation af dækmoler samt etablering af friholderværk ved kaj 1020, dels revision af overslaget vedrørende kaj 700, for tankskibsbroen og for Konsumkajen. Sikring af Tobiskaj er udeladt.

	B	TB
ad 70.41. Thyborøn havn		
3. Forbedring af losseforholdene	850.000	÷ 280.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Finanslov 1978 (april–december)

Igangsættelse: April 1978

Færdiggørelse: December 1982