

	B	TB
ad 70.43. Hvide Sande havn		
<b>2. Kloakanlæg på Nordhavnen</b> .....	500.000	÷ 200.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Finanslov 1979		
Igangsættelse: Januar 1979		
Færdiggørelse: December 1979		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1977 (index 236) .....		Statsudgift 500
Revideret totaludgift ultimo december 1978 .....		500
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....	40	
Besparelse .....	240	
Tillægsbevilling i alt .....	÷ 200	
ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet bliver billigere end beregnet.		

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
<b>1. Udbygning af havnen mod øst</b> .....	4.050.000	640.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Finanslov 1970-71		
Igangsættelse: December 1970		
Færdiggørelse: December 1984		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1978 (index 236) .....		Statsudgift 76.290
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		2.190
Projektændring .....		1.650
Revideret totaludgift ultimo december 1978 (index 254) .....		80.130
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....	295	
PL-regulering .....	595	
Mindreforbrug .....	250	
Tillægsbevilling i alt .....	640	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....	250	

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Projektændringen omfatter udvidelse med resterende opfyldning syd for Amerikavej samt revision af overslag pr. 1. januar 1979.

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
<b>2. Modernisering af Trafikhavnen</b> .....	6.240.000	÷ 1.085.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Finanslov 1974-75		
Igangsættelse: April 1976		
Færdiggørelse: December 1982		