

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget i følgende index: 2.871,8 (226), 2.110,0 (235).
 Andre bemærkninger: Ifølge tidsplanen for ATOIS-projektet var der i 1979 budgetteret med et forbrug på 2,3 mill. kr. Da det imidlertid har vist sig nødvendigt at fravige den oprindelige tidsplan og udskyde de økonomiske tunge investeringer, vil forbruget i 1979 ikke overstige 220.000 kr.

	B	TB			
ad 70.01.06. Anlægsarbejder i forbindelse med skærpet sikkerhedskontrol		7.180.000			
PROJEKTBEKRIVELSE:					
Hjemmel: Akt 1/3 78, 9/8 78.					
Igangsættelse: 1978.					
Færdiggørelse: 1979.					
	1000 kr.	Statsudgift			
Totaludgift pr. TB 78 (245)		9.270,0			
Senere reguleringer:					
PL: 8,9 pct. af 6.590,0		590,0			
Revideret totaludgift ultimo december 1979		9.860,0			
Forslag om tillægsbevilling:					
Genbevilling finansmin. skr. 16/2 79		619,4			
PL-regulering af 619,4 (245-267)		760,6			
Merudgifter 5.800,0 (242-267)		5.800,0			
Tillægsbevilling i alt		7.180,0			
ad 70.01.07. Anskaffelse og udskiftning af Vasis	B	TB 370.000			
PROJEKTBEKRIVELSE:					
Hjemmel: FL 1978.					
Igangsættelse: 1978.					
Færdiggørelse:					
	1000 kr.	Statsudgift			
Totaludgift pr. TB 78 (245)		3.472,0			
Senere reguleringer:					
PL: 11 pct. af 2.336,0		257,0			
Revideret totaludgift ultimo december 1979 (267)		3.729,0			
Forslag om tillægsbevilling:					
Genbevilling finansmin. skr. af 16.2.		300,0			
PL-regulering af 300,0 (226)		70,0			
Tillægsbevilling i alt		370,0			
Specifikation af bevillinger og forbrug:					
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
FL 1978	3.100,0	132,0	3.232,0	1.136,0	2.096,0
Forventet forbrug 1979					300,0

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget i følgende index: 1.700,0 (226), 96,0 (245).