

ad 8. Lufthavne.

	Bev.	Forv. forbrug	PL
		— 1.000 kr. —	
Ombygning B-6 til ungarleboliger, Narssarsuaq	1.951 ¹⁾	1.927	185
Nyt elværk og ledningsanlæg i Narssarsuaq	5.458 ²⁾	6.685	641
Hangar, Narssarsuaq	6.312 ³⁾	10.000	958
Forbedring, bygninger og anlæg, Narssarsuaq	400 ⁴⁾	1.994	191
Vej til lufthavn, Jakobshavn	4.330 ⁵⁾	2.332	272
I alt	18.451	22.938	2.247

¹⁾ Mindreforbruget har årsag i, at man nåede længere med arbejdet i 1978 end forudsat ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979.

²⁾ Det forventede merforbrug – udover pris- og lønstigninger – skyldes, at udgifterne til ombygning af den bestående bygning er undervurderet i overslagsberegningen.

³⁾ Det endelige byggeprogram stillede større krav til værksteds- og lagerfaciliteter end forudsat ved den overslagsberegning, som forelå ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979. Endvidere var entreprenørernes tilbudspriser noget højere end forventet.

⁴⁾ Det forventede merforbrug har årsag i en udvidelse af indkvarteringsfaciliteterne for at dække behovet i forbindelse med den øgede aktivitet på lufthavnen.

⁵⁾ Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af anlægsarbejdet.

ad 9. Energibesparende foranstaltninger.

Efter regulering for pris- og lønstigninger forventes et mindreforbrug med årsag i forsinkelser af arbejdet ved statens bygninger i Godthåb.

ad 11. GTOs projektbeholdningskonto.

Det forventes, at værdien af beholdningen af projekter til anlægsarbejder, der påbegyndtes i 1980 eller senere, ved udgangen af 1979 vil være 14.299.000 kr. mindre end tilsvarende beholdning ved indgangen til 1979.

70.03. EIB-finansierede havne- og pakhusanlæg. Ved udarbejdelsen af FFL 1979 var det forventet, at havnepakhuset i Julianehåb blev færdigt i 1978. Til dækning af forbruget søges efter regulering for pris- og lønstigninger overført 154.000 kr. fra konto 70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

70.06. Anlægsarbejder finansieret af EFs regionalfond. Et merforbrug, bl.a. med årsag i stedfundne pris- og lønstigninger, søges jfr. FFL 1979, anm. II, til nærværende konto afholdt over konto 70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

	Forv. forbrug	PL
	— 1.000 kr. —	
Stålskibsværftet, Godthåb	3.804	365
Centralsygehus, Godthåb	15.845	1.245
Post- og kontorbygning, Godthåb	3.682	289
Kirke, Sukkertoppen	4.557	358
Sygehus, Jakobshavn	16.025	1.259
Posthus, Holsteinsborg	2.552	201
Tandklinik, Narssaq	1.460	115
Brandstation, Narssaq	2.863	274
I alt	50.788	4.106
Bevilling jfr. FL 1979 40.000.000 kr. søges nedsat med 956.200 kr. til		39.043,8

Det forventede merforbrug incl. PL

11.744,2

70.07. EIB-finansieret lufthavn i Godthåb. Til delvis finansiering af anlægsudgifterne til disse arbejder har finansministeriet fra Den europæiske Investeringsbank i december 1977